

Dodatek č. 2
ke smlouvě o provedení díla „Projektová dokumentace stavebních
úprav dle PBŘ, projekt pro DSP+DPS – Křížatecká 16“
pro Domovy sociálních služeb Litvínov p. o. v objektech

Smluvní strany:

ČOS EXIM s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2132

Sídlo: Alešova 366/26, 370 01, České Budějovice

Zastoupená: Ing. Lenkou Jakšovou

IČO: 47237287

DIČ: CZ47237287

jako dodavatel (dále jen „zhotovitel“) na straně jedné

a

Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.

Sídlo : Zátíší 177, Litvínov - Janov

Zastoupená: Ing. Vladimírem Vopelkou, ředitelem

IČO: 49872541

DIČ : CZ49872541

Tento Dodatek č.2 se uzavírá z důvodu, že stávající klimatizace DPS, realizovaná odborem investic KÚÚK v roce 2024, nebyla projednána na HZS.

Tímto dodatkem se doplňuje Smlouva o vypracování „**Projektová dokumentace stavebních úprav dle PBŘ, projekt pro DSP+DPS – Křížatecká 16**“ ze dne 10.3.2025 takto :

1) V čl. II Doba a místo provedení díla :

Bod č.1 – Prodloužení termínu plnění smlouvy o 2 měsíce, tj.do 6.10.2025.

ČOS exim s.r.o. jako dodavatel

objednatel