

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2025/12  
na provedení prací (dále jen „smlouva“)  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Občanský zákoník“)**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

sídlo: **Město Bílina**  
Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  
IČ: 00266230  
DIČ: CZ00266230  
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města  
telefon: 417 810 811  
email: [ePodatelna@bilina.cz](mailto:ePodatelna@bilina.cz)  
ID Datové schránky: qdtb7vx

zastoupení ve věcech  
technických:



*(dále jen „objednatel“)*

**Zhotovitel:**

**Petr Arpáš, s. r. o.**  
sídlo: Sadová 40, 418 01 Bílina  
IČ: 27280012  
DIČ: CZ27280012  
ID Datové schránky: bqgs29f

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 21622

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Karl MBA, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Karl MBA

telefon:

email:

bankovní spojení:

číslo účtu:

*(dále jen „zhotovitel“)*



uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č.1 ke smlouvě č. INV/2025/12 o dílo na provedení prací uzavřené dne  
12.03.2025**

**I.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2025/12 uzavřené dne 12.03.2025, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „Centrální školní jídelna, Bílina – podlahy“ dle položkového rozpočtu, který je součástí smlouvy.

## II.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť položka nebyla uvedena v cenové nabídce.

Po dohodě smluvních stran budou zhotovitelem prováděny práce v podobě instalace nového zábradlí na schodišťových stupních v hodnotě **28 900 Kč** bez DPH, tj. **34 969 Kč** včetně DPH, v souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 08.07.2027

## III.

Po dohodě smluvních stran dochází k úpravě čl. 5.1. Smlouvy o dílo č. INV /2025/12, který po změně učiněné tímto dodatkem zní takto:

*5.1. Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí: **513 900 Kč***

*(slovy: pět set třináct tisíc devět set korun českých)*

*21 % DPH: **107 919 Kč***

*(slovy: jedno sto sedm tisíc devět set devatenáct korun českých)*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí: **621 819 Kč***

*(slovy: šest set dvacet jedna tisíc osm set devatenáct korun českých)*

*Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.*

## IV.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2025/12 na provedení stavebních prací ze dne 12.03.2025

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

V.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou Města Bílina dne 15.07.2025 usnesením č.1057.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list – vícepráce*

*Příloha č. 2: Cenová nabídka*

V Bílině, dne 22.07.2025  
Město Bílina

V Bílině, dne 23.07.2025  
Petr Arpáš, s.r.o.

.....  
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
starostka města

.....  
Ing. Stanislav Karl MBA  
jednatel společnosti

## Změnový list č.01

### Název změny

**Instalace zábradlí**

### Popis změny

Při pokládce nové dlažby na schodišťových stupních v centrální školní jídelně bylo odstraněno původní zábradlí, které je zastaralé a nesplňuje platné normy. Z tohoto důvodu by po dokončení pokládky na původní místo bylo osazené nové zábradlí splňující normy a bezpečnostní požadavky.

### Zdůvodnění změny


zábradlí splňující normy a bezpečnostní požadavky

### Soupis příloh

| P.č. | Název přílohy |
|------|---------------|
|      |               |

|                                    |             | bez DPH      | vč DPH       |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Změnový list / Dopad do ceny díla: | Celkem      | 28 900,00 Kč | 34 969,00 Kč |
| Dopad do termínu dokončení stavby  | Prodloužení | dny          | 0            |

### Stanovisko

|            | Jméno                                                                                | Datum | Schválil | Podpis |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|
| Zhotovitel |  |       |          |        |
| TDI        |                                                                                      |       |          |        |
| Objednatel |                                                                                      |       |          |        |

IČO: 27280012  
DIČ: CZ 27280012  
www.petrarpassro.cz



Bankovní spojení:



Město Bílina

Bílina 418 31



Zápis v obchodním rejstříku:  
Společnost Petr Arpáš s.r.o.  
Je vedena u Krajského soudu  
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21622

Vyřizuje: Ing.Stanislav Karl,MBA



**Věc: *Cenová nabídka - " Výroba a montáž nového zábradlí v ČŠJ Bílina – schodiště "***

Dovolujeme si Vám touto cestou předložit cenovou nabídku na realizaci výše uvedenou akci.  
Jedná se o výrobu nového zábradlí dle normy. Výroba + úprava dle požadovaného RAL,  
montáž

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Celkem bez DPH</b> | <b>28.900Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>        | <b>6.069Kč</b>  |
| <b>Celkem vč. DPH</b> | <b>34.969Kč</b> |

Děkujeme za oslovení naší společnosti a budeme se těšit na případnou spolupráci

S pozdravem

Ing. Stanislav Karl MBA  
jednatel společnosti

