

Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 105700/2024/KP
ev. č. DS202400517

o dodávce projektových prací – na akci
„PD – Rekonstrukce velké zasedací místnosti v budově radnice č. p. 35 na Mírovém
náměstí v Lounech“

uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Klára Ryčková e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL: ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
Sídlo: Na Manínách 1525/32a, 170 00 Praha 7
Zastoupený: Ing. arch. Ondřej Tuček
IČO: 10722190
DIČ: CZ10722190
Registrace: u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 347262
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických:
Ing. arch. Ondřej Tuček e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení projektové dokumentace z důvodu nově vznesených požadavků objednatele, a to na:

- zpracování požárně bezpečnostního řešení (PBR),
- repasi stávajících dveří v prostoru zasedací místnosti s vlivem na lhůtu předání projektové dokumentace

Tyto skutečnosti vyžadují doplnění projektové dokumentace a úpravy jejího rozsahu.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 105700/2024/KP, ev. č. DS202400517** ze dne 18.12.2024 takto:

Výchozí podklady a údaje bod 6.1 se mění a nově zní

Původní znění

- | | | |
|-------|----------|--|
| 6.1.1 | fáze FS3 | smluvní strany se dohodly, že zhotovitel projedná navržené řešení stavby „Projekt pro provádění interiéru“
<u>2 měsíce od účinnosti smlouvy</u> |
| 6.1.2 | fáze FS4 | smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zpracuje inženýrskou činnost
<u>4 měsíce od dokončení FS3</u> |
| 6.1.3 | fáze FS5 | smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá soupis prací a dodávek (výkazy výměr)
<u>1 měsíc od dokončení FS3</u> |
| 6.1.4 | fáze FS6 | smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět dozor projektanta
<u>během stavby</u> |

Nové znění:

- | | | |
|-------|----------|--|
| 6.1.3 | fáze FS3 | smluvní strany se dohodly, že zhotovitel projedná navržené řešení stavby „ Projekt pro provádění interiéru “
<u>7 měsíců od účinnosti smlouvy</u> |
| 6.1.4 | fáze FS4 | smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zpracuje inženýrskou činnost
<u>8 měsíců od účinnosti smlouvy</u> |
| 6.1.5 | fáze FS5 | smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá soupis prací a dodávek (výkazy výměr)
<u>1 měsíc od dokončení FS3</u> |
| 6.1.6 | fáze FS6 | smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět dozor projektanta
<u>během stavby</u> |

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném originále.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze



Datum:
2025.07.02
16:45:43 +02'00'

.....
Ing. arch. Ondřej Tuček

V Lounech

Mgr. et Bc.
Milan
Rychtařík

Digitalní podpis Mgr. et Bc. Milan
Rychtařík
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTICZ-00065209,
o=Město Louňky, ou=Město Louňky,
ou=1203, cn=Mgr. et Bc. Milan Rychtařík,
sn=Rychtařík, givenName=Milan,
serialNumber=256695, id=M-Starosta
Datum: 2025.07.02 16:47:21 +02'00'

.....
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města