

Městská část Praha – Řeporyje, Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5, IČ: 00241628

DODATEK K OBJEDNÁVCE č. OBJ 101/2025

ze dne 18.7.2025

Dodavatel: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5, IČ: 24194506

Při demontáži podhledu s obsahem azbestu bylo zjištěno, že nad demontovaným pohledem se nachází vrstva minerální izolace, která je v blízkém kontaktu s azbestem. Jedná se o tzv. lapač prachu který nelze dekontaminovat.

Z toho důvodu musí být zlikvidována ve stejném režimu jako azbestový podhled.


Dodavatelem proto byla dodatečně naceněna likvidace minerální izolace a původní cena uvedená v nabídce navýšena takto:

Původní cena bez DPH	149 806,00 Kč
Nová cena bez DPH	181 657,20 Kč
Rozdíl konečné částky bez DPH	31 851,20 Kč

Objednatel souhlasí s navýšením ceny z uvedeného důvodu a související změnou objednávky.

David
Roznětinský

Příkazce operace



David Roznětinský, v.r.
starosta

Správce rozpočtu

Mgr. Stanislav
Bohačik



Souhlasíme s upravenou objednávkou.

