

Harmonogram stavebních prací

^aVJ, DDŠ Kostomlaty pod Milešovkou – Rekonstrukce koupelen se sociálním zařízením 1. a 6. skupiny”

Název zadavatele: VÚ, DDŠ, SŠ, ŠJ, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárníká 168

Sídlo: Požárnícká 168, 417 54, Kostomlaty pod Milešovkou

ICÖ: 61515442

Název zhotovitele: Zdeněk Rybák

Sídlo: Západní 64, 417 61, Bystrany – Světlce

İÇÖ: 67826687

[illegible]

Koupelna č. 6	1. 8. - 7. 8.	8. 8. - 14. 8.	15. 8. - 21. 8.	22. 8. - 28. 8.	29. 8. - 4. 9.	5. 9. - 11. 9.	12. 9. - 18. 9.	19. 9. - 25. 9.	26. 9. - 2. 10.	3. 10. - 9. 10.	10. 10. - 16. 10.
Zahájení prací											
Přípravné a bourací práce											
Rozvody ZTI hrubá práce											
Vyzdívky											
Omitky, zacišťovací práce											
Izolace											
Sádkartony											
Obkladačské práce											
Malby											
Elektrokompletace											
Kompletace ZTI											
Dokončení a předání											

V Bytřanech dne 3. 7. 2022

Podpis oprávněné osoby účastníka:

