

Koupelna č. 3	1. 7. – 5. 7.	6. 7. – 13. 7.	14. 7. – 18. 7.	19. 7. – 25. 7.	26. 7. – 31. 7.	1. 8. – 4. 8.	5. 8. – 10. 8.	11. 8. – 15. 8.	16. 8. – 19. 8.	20. 8. – 22. 8.	22. 8. – 24. 8.
Zahájení prací											
Přípravné a bourací práce											
Rozvody ZTI hrubá práce											
Vyzdívky											
Omitky, zateplovací práce											
Izolace											
Sádkokartony											
Obkladačské práce											
Malby											
Elektrokompletace											
Kompletace ZTI											
Dokončení a předání											

V Bystřanech dne 30. 3. 2023

Podpis oprávněné osoby účastníka:

 1

Položkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Rekonstrukce koupelny č.2
Zadavatel	Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou
Adresa zadavatele	Požárnícká 168, Kostomlaty pod Milešovkou 417 54
IČO	61515442
Statutární zástupce zadavatele	Mgr. Eva Karbanová
Datum	
Podpis	

Zpracovatel rozpočtu

Zpracovatel rozpočtu	
IČO	
Datum	
Podpis	

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)		
DPH 15 % ze základny: 863 724		
Celkem (včetně DPH)		

863 724

129 559

993 283

Por. Kód

Popis

MJ Výměra

Jedn. cena

Cena

SO_02: Koupelna č.2

863 724

003: Svislé a kompletní konstrukce

1. 342272225

Průčka z porobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl. 100 mm

m2

14,6

850,00

14 120

2. 342291121

Ukovení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami

m

13,1

133,11

1 744

006: Úpravy povrchu

3. 612321141

Vápenocementová omítka štuková dřevovrstvá vnitřních stěn nanašena ručně

m2

46,5

350,00

71 692

4. 612135001

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm

m2

134,7

298,00

16 268

5. 611325422

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropu v rozsahu plochy do 30%

m2

12,2

280,00

40 129

6. 642944121

Osazování ocelových záruží do stěn dodatečně pl do 2,5 m2

kus

2,0

750,00

3 424

7. 642944R01

Potažení vnitřních stěn sklováknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty

kus

2,0

1 400,00

1 500

8. 612142001

Potažení vnitřních stěn sklováknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty

m2

29,1

260,00

7 571

009: Ostatní konstrukce a práce

9. 968072455

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2

m2

2,8

400,00

66 598

10. 978021191

Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

m2

46,5

255,00

11 852

11. 978011141

Odsekání (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropu v rozsahu do 30 %

m2

22,1

38,00

841

12. 974031133

Odsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm

m

53,7

115,00

6 176

13. 978059541

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2

m2

91,5

115,00

10 523

14. 965081223

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží

m2

22,1

114,00

2 522

15. 979011111

Svislá doprava suti a vybouraných hmot na skládku ZKD

tl

12,9

240,00

3 096

16. 979011121

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD

tl

25,8

102,00

2 632

17. 979081111

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

tl

12,9

345,00

4 451

18. 979081121

Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m

tl

193,5

13,00

2 516

19. 979082121

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

tl

129,0

22,00

2 838

20. 979082111

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

m2

22,1

130,00

2 580

21. 952901111

Příplatek k lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3

79,6

43,00

3 424

22. 943211119

Příplatek k lešení prostorového rámového lehkého s podlahami za pudovysnou plochu do 6 m2

m3

79,6

3,00

239

23. 943211211

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3

2 388,9

34,00

2 707

24. 943211811

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm

m2

6,5

220,00

1 430

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
099: Přesun hmot HSV						
27.	997013212	Vnitřnostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	12.9	1 600.00	37 198
28.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	4.0	1 100.00	20 691
29.	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	12.9	935.00	4 445
721: Vnitřní kanalizace						
30.	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	8.0	170.00	8 147
31.	721110806	Demontáž potrubí keramické do DN 200	m	1.0	120.00	1 360
32.	721111123	Montáž potrubí kanalizační keramické hrdlové s integrovaným spojem DN 150	m	1.0	480.00	120
33.	721110963	Potrubí keramické propojení potrubí DN 150	m	1.0	480.00	480
34.	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	kus	2.0	950.00	1 900
35.	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	1.0	34.00	34
36.	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	m	8.0	505.00	4 040
37.	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	1.8	79.34	146
722: Vnitřní vodovod						
38.	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závrtové do DN 40	m	33.8	85.00	2 873
39.	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	33.8	501.00	16 934
40.	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	6.0	510.00	3 060
41.	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závrtového do DN 50	m	33.8	60.00	2 028
42.	722290823	Přemístění vnitřnostavební demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0.1	850.00	68
43.	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1.1	249.63	280
44.	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	0.6	249.63	160
725: Zařizovací předměty						
45.	725110811	Demontáž klozetu splachovací s nádrží	soubo	2.0	230.00	96 623
46.	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodovodní	soubo	2.0	6 300.00	12 600
47.	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	3.0	150.00	450
48.	725211643	Umyvadlo keramické bílé šířky 850 mm s odtlačacími plochami připevněné na stěnu šrouby	soubo	3.0	3 900.00	11 700
49.	725822612	Baterie umyvadla stojánková páková s výpustí	soubo	3.0	2 250.00	6 750
50.	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubo	2.0	160.00	320
51.	725241125	Vaníčka sprchová akrylátová obdélníková 1000x900 mm	soubo	2.0	8 310.00	16 620
52.	725245103	Zařízení sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubo	2.0	8 900.00	17 800
53.	725841353	Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovou ručicí	soubo	2.0	6 530.00	13 060
54.	725291411	Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	soubo	2.0	440.00	880
55.	725291211	Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	soubo	2.0	250.00	500
56.	725291311	Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojlíst	soubo	5.0	440.00	2 200
57.	725291511	Demontáž vylevka litinová nebo ocelová	soubo	3.0	900.00	2 700
58.	725330840	Vylevka bez výtokových armatur keramická se sklápěnou plastovou mřížkou 500 mm	soubo	1.0	240.00	240
59.	725331111	Baterie dřezové nástěnné klasické s odtáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubo	1.0	6 400.00	6 400
60.	7255821322	Přemístění vnitřnostavební demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0.1	2 230.00	268
61.	725598013	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	0.2	963.28	199
62.	998725203	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	0.1	963.28	96
63.	998725292					


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
64.	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	17,9	48,00	20 739
65.	733222305	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT	m	17,9	940,00	859
66.	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	2,0	225,00	16 826
67.	733811212	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoisolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	17,9	62,00	450
68.	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodotěsně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,2	2 335,00	1 110
69.	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,7	197,36	491
70.	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,4	197,36	724
734: Ústřední vytápění - armatury						
71.	734211113	Ventili závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	3,0	80,00	1 649
72.	734221531	Ventili závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,0	310,00	240
73.	734261232	Šroubení topeniště přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	3,0	155,00	930
74.	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,3	16,35	465
75.	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,6	16,35	5
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa						
76.	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,9	38,00	29 217
77.	735152362	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výškadélka 500/1800 mm výkon 1508 W	kus	3,0	9 200,00	112
78.	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	2,7	58,00	27 600
79.	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodotěsně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,1	2 120,00	157
80.	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,0	28,00	212
81.	735191910	Napouštění vody do otopných těles	m2	2,7	15,00	84
82.	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2,4	282,05	41
83.	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,2	282,05	674
741: Elektromontáže						
84.	741371895	Demontáž svítidla byt se standardní patiči - tlumička přes 80 W bez zachováním funkčnosti	kus	10,0	46,00	45 651
85.	741311817	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 4 svorky	kus	6,0	72,00	460
86.	741315825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	7,0	26,00	432
87.	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou	kus	7,0	113,00	182
88.	627Xx00046-01	Zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem, s ochranou před přepětím - bílá, balení 1 ks	ks	7,0	113,00	791
89.	741310412	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré	ks	3,0	1 012,00	7 084
90.	627Xx0622-01	Spínač trojpolový barva šedá, provedení KSE 325 TPN, balení 1 ks	ks	3,0	315,00	945
91.	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	ks	3,0	815,00	2 445
92.	631Xx0008-03	Svítidlo zářivkové interiérové, příkon 1×36 W, L×B×H 1290×44×77 mm	kus	10,0	382,00	3 820
93.	741131X1	D+M tén na vlnasy	ks	10,0	1 700,00	17 000
94.	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	kus	2,0	6 000,00	12 000
95.	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,8	451,59	348
			%	0,3	451,59	145

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
751: Vzduchotechnika						
96.	751122396	Mříž vent rad stří potrubního základního do 0,350 m2	kus	2,0	8 500,00	29 815
97.	572Xx0038-02	Elektrický radiální ventilátor, 350 m3/hod vč. přípojovacího potrubí DN100 do stávajícího ventilačního potrubí	ks	1,0	6 115,38	6 115
98.	572Xx0038-03	Elektrický radiální ventilátor, 200 m3/hod vč. přípojovacího potrubí DN100 do stávajícího ventilačního potrubí	ks	1,0	5 500,00	5 500
99.	572Xx0038-04	Talířová výustka průměr 70mm	ks	3,0	400,00	1 200
763: Konstrukce montované						
100.	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	22,1	850,00	24 357
101.	763131912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkovy s vyztužením profily	kus	3,0	735,00	18 802
102.	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednočlívě	m2	6,8	64,00	2 205
103.	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavešení přes 1,0 do 1,5 m	m2	22,1	95,00	432
104.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,6	235,40	2 101
105.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	1,9	235,40	381
						435
766: Konstrukce truhlářské						
106.	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š. do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,0	785,00	27 253
107.	327UJ/012-03	Dveře vnitřní hladké HPL 0,8 pině, dekor šeda, rozměry 80/197 cm,	kus	2,0	3 200,00	3 925
108.	327UJ/012-04	Dveře vnitřní hladké HPL 0,8 pině, dekor šeda, rozměry 80/197 cm, vč. vent. mřížky	kus	1,0	3 600,00	6 400
109.	327UJ/012-05	Dveře vnitřní hladké HPL 0,8 pině, dekor šeda, rozměry 70/197 cm, vč. vent. mřížky	kus	2,0	3 400,00	3 600
110.	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	5,0	195,00	6 800
111.	329Xh6035-03	Kování dveří s pružinou s WC olivou, vzhled inoxchrom, WC	ks	5,0	1 000,00	975
112.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	267,00	5 000
113.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,0	267,00	294
						259
771: Podlahy z dlaždic						
114.	771111011	Vysatí podkladu před pokládkou dlažby	m2	22,1	15,00	46 138
115.	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	4,8	200,00	332
116.	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	44,2	35,00	960
117.	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	4,8	518,00	1 548
118.	432Sg3014-03	Dlaždice silnicutá glazovaná keramická 33x33 - rozměry 33x33x38 mm, barva béžová, lakost 1	m2	27,7	480,00	2 486
119.	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	9,1	18,00	13 272
120.	771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,8	518,00	164
121.	419Pg9015-04	Izolační materiály - bitumen balení 28 l, spotřeba 3-6 l/m2, CZS	litr	221,2	95,00	2 486
122.	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,8	56,00	21 014
123.	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,9	425,32	269
124.	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,6	425,32	2 943
						663

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
781: Obklady keramické						
125.	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	91,5	56,00	185 110
126.	781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,1	220,00	5 124
127.	419Pg9015-02	Izolační materiály - balení 1000 l, spotřeba 3-6 l/m2, C2/S	litr	140,8	85,00	3 098
128.	781491022	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	3,3	450,00	1 198
129.	749Xo7001 R01-03	Zrcadlo, délka 105,00 cm, šířka 5,50 cm, výška 100,00 cm	ks	3,0	1 900,00	1 485
130.	781474112	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	91,5	600,00	5 700
131.	422Sg3022-04	obkládačka - rozměr 250x330x7 mm, odstín šedá, umístění koupelny	m2	114,4	480,00	54 900
132.	781494111	Plastové profily rohové lepené lepené flexibilním lepidlem	m2	17,6	185,00	54 900
133.	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	23,2	130,00	3 256
134.	781495145	Prutník obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	14,0	250,00	3 016
135.	781477112	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	91,5	39,00	3 500
136.	781674112	Montáž obkladu parapetu šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	3,0	120,00	3 569
137.	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	91,5	180,00	360
138.	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	183,0	55,00	16 470
139.	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	m2	3,5	1 774,10	10 065
140.	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,8	1 774,10	6 280
783: Nátěry						
141.	783306801	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,8	94,00	1 419
142.	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,8	120,00	2 227
143.	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,8	250,00	451
784: Malby						
144.	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	12,8	16,00	576
145.	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	22,1	3,00	1 200
146.	784111001	Oprašení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,5	6,00	14 603
147.	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvku v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,1	14,00	205
148.	784171001	Olepuvání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,2	11,00	66
149.	000T1X0002-05	Stavební fólie 2x50 m, tloušťka 0,2 mm	m	78,3	14,00	279
150.	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře odtěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,6	69,00	310
151.	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,6	17,00	365
152.	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,6	35,00	1 097
153.	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,0	110,00	4 733
154.	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5 m2	m2	68,6	29,00	1 166
155.	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,6	13,00	2 401
						1 989
						892

921: Silnoprúd						
156.	210813082	Montáž kabel Cu plný kulať do 1 kV 12x2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	430,0	65,00	83 963
157.	210813081	Montáž kabel Cu plný kulať do 1 kV 12x1,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	375,0	59,00	27 950
158.	624JX0002-03	Kabel silový Lam Klasik název Cyky, dimenze 4x1,5	km	0,4	17 500,00	22 125
159.	624JX0002-09	Kabel silový Lam Klasik název Cyky, dimenze 5x2,5	km	0,4	27 500,00	6 563
160.	210280131	Revize, seřízení a uvedení do provozu řídicí skříně pro vn	kus	1,0	6 300,00	11 825
161.	210290891	Doplňení orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	20,0	20,00	6 300
162.	621XX0024-01	Popisový štítek na krabičky DK - DK BS 5	ks	20,0	65,00	400
163.	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodu a zařízení celková prohlídka pro objem mž prací do 100 000 Kč	kus	1,0	7 500,00	1 300
						7 500

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
164.	07	Zařízení staveniště	%	4,0	8 305,04	33 220
						33 220



Položkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Rekonstrukce koupelny č.3
Zadavatel	Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou
Adresa zadavatele	Požárníká 168, Kostomlaty pod Milešovkou 417 54
IČO	61515442
Statutární zástupce zadavatele	Mgr. Eva Karbanová
Datum	
Podpis	

Zpracovatel rozpočtu

Zpracovatel rozpočtu	
IČO	
Datum	
Podpis	

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)		1 251 371
DPH 15 % ze základny: 1 251 371		187 706
Celkem (včetně DPH)		1 439 077

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_03: Koupelna č.3						

003: Svislé a kompletní konstrukce						
1.	342272225	Příčka z porobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl. 100 mm	m2	16,6	850,00	15 819
2.	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	12,8	133,11	1 709

006: Úpravy povrchu						
3.	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	77,3	350,00	112 764
4.	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	207,3	298,00	27 048
5.	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropu v rozsahu do 30%	m2	39,4	280,00	61 763
6.	642944121	Osazování ocelových zábrudí dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,0	750,00	1 021
7.	642944R01	Ocelová zárubeň do zdiva 700/1970	kus	2,0	1 400,00	1 500
8.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,2	260,00	8 632

009: Ostatní konstrukce a práce						
9.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,2	400,00	109 679
10.	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	77,3	255,00	1 690
11.	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropu v rozsahu do 30 %	m2	39,4	38,00	19 706
12.	974031133	Osekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	95,2	115,00	1 496
13.	978059541	Osekání a odebrání obkladu stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m2	m2	135,5	115,00	10 948
14.	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	39,4	114,00	15 583
15.	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot z xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	20,7	240,00	4 987
16.	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	41,4	102,00	4 223
17.	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,7	345,00	7 142
18.	979081121	Vnitrošlaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	310,2	13,00	4 032
19.	979082121	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,7	200,00	4 140
20.	979082111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	137,8	43,00	5 924
21.	952901111	Příplatek k lešení prostorového rámového lehkého s podlahami za pudrýsnou plochu do 6 m2	m3	137,8	3,00	413
22.	943211119	Příplatek k lešení prostorového rámového lehkého s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	4 132,8	2,00	8 266
23.	943211211	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	137,8	34,00	4 684
24.	943211811	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,1	220,00	2 218
25.	962031133					

099: Přesun hmot HSV						
27.	997013212	Vnitrošlaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	20,4	1 600,00	59 992
28.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	7,6	1 100,00	32 595
29.	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	20,4	935,00	8 349
						19 048

721: Vnitřní kanalizace						
30.	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	37,5	1 770,00	28 596
						6 375

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
31.	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	1,0	120,00	120	
32.	721111123	Montáž potrubí kanalizační kameninové hrdlové s integrovaným spojem DN 150	m	1,0	480,00	480	
33.	721110963	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	2,0	950,00	1 900	
34.	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	1,0	34,00	34	
35.	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	37,5	505,00	18 938	
36.	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,8	278,47	512	
37.	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,9	278,47	237	
722: Vnitřní vodovod							
38.	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	110,4	85,00	76 959	
39.	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	110,4	501,00	9 384	
40.	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	8,0	510,00	55 310	
41.	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	110,4	60,00	4 080	
42.	722290823	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,3	850,00	6 624	
43.	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	1,1	756,28	230	
44.	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,6	756,28	847	
725: Zařizovací předměty							
45.	725110811	Demontáž klozetu splachovací s nádrží	soubor	2,0	230,00	110 687	
46.	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodovodný	soubor	2,0	6 300,00	12 600	
47.	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,0	150,00	750	
48.	725211643	Umyvadlo keramické bílé šířky 850 mm s odtlačacími plochami připravené na stěnu šrouby	soubor	5,0	3 900,00	19 500	
49.	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpusť	soubor	5,0	2 250,00	11 250	
50.	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,0	160,00	320	
51.	725241125	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x900 mm	soubor	2,0	8 310,00	16 620	
52.	725245103	Zásleňa sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	2,0	8 900,00	17 800	
53.	725841353	Baterie sprchová automatická se směšovací baterií a sprchovou ručicí	soubor	2,0	6 530,00	13 060	
54.	725291411	Doplnky zařízení koupelen a záchodu keramické držák na toaletní papír	soubor	2,0	440,00	880	
55.	725291211	Doplnky zařízení koupelen a záchodu keramické mydelník jednoduchý	soubor	2,0	250,00	500	
56.	725291311	Doplnky zařízení koupelen a záchodu keramické věšák trojitý	soubor	6,0	440,00	2 640	
57.	725291511	Doplnky zařízení koupelen a záchodu plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml	soubor	4,0	900,00	3 600	
58.	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,0	240,00	240	
59.	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se skloupnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,0	6 400,00	6 400	
60.	725821322	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,0	3 380,00	3 380	
61.	725590813	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,1	2 230,00	312	
62.	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	0,2	1 103,12	265	
63.	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,1	1 103,12	110	

Por. Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

64.	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	18,9	49,00	22 123
65.	73322305	Potrubí měděné polotovarde spojované lisováním DN 25 ÚT	m	18,9	940,00	907
66.	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	4,0	225,00	17 766
67.	733811212	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubdicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	18,9	62,00	1 172
68.	733890803	Přemísťení potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,1	2 335,00	308
69.	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,7	210,53	773
70.	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,4	210,53	297

734: Ústřední vytápění - armatury

71.	734211113	Ventil závlivový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	3,0	80,00	1 649
72.	734221531	Ventil závlivový termostatický rohový jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,0	310,00	240
73.	734261232	Stroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	3,0	155,00	930
74.	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	0,3	16,35	465
75.	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	0,6	16,35	5

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

76.	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,7	38,00	29 252
77.	735152362	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 1508 W	kus	3,0	9 200,00	103
78.	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	2,7	58,00	27 600
79.	735890803	Přemísťení demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,1	2 120,00	157
80.	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,0	28,00	254
81.	735191910	Napustění vody do otopných těles	m2	2,7	15,00	84
82.	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	2,4	282,38	41
83.	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,2	282,38	675

741: Elektromontáže

84.	741371895	Demontáž svítidla byt se standardní patiči - tlumivka přes 80 W bez zachováním funkčnosti	kus	14,0	46,00	63 501
85.	741311817	Demontáž spínaču nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 4 svorky	kus	6,0	72,00	644
86.	741315825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	12,0	26,00	432
87.	741313005	Zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou	kus	12,0	113,00	312
88.	627X00046-01	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré	ks	6,0	315,00	1 890
89.	741310412	Spínač trojčtyřpólový barva šedá, provedení KSE 325 TPN, balení 1 ks	ks	6,0	815,00	4 890
90.	627X0622-01	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	ks	14,0	382,00	5 348
91.	741371004	Svítidlo zářivkové interiérové, příkon 1x36 W, LxBxH 1290x44x77 mm	kus	2,0	6 000,00	12 000
92.	631X0008-03	D+M řen na vlasy	ks	0,8	628,16	464
93.	741131X1	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	0,3	628,16	201
94.	998741203	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%			
95.	998741292					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
751: Vzduchotechnika						
96.	751122396	Mž vent rad sítí potrubního základního do 0,350 m2	kus			36 100
97.	572XX0038-02	Elektrický radiální ventilátor, 300mm3,hod vč. přípojovacího potrubí DN100 do stávajícího ventilačního potrubí	ks	2,0	8 500,00	17 000
98.	572XX0038-03	Talířová výustka průměr 70mm	ks	2,0	5 800,00	11 600
99.	572XX0038-04	Zpětná klapka potrubí DN100	ks	2,0	400,00	800
100.	572XX0038-05	Prostup střešním pláštěm vč. D+M ventilační hlavice	ks	1,0	1 700,00	1 700
			ks	1,0	5 000,00	5 000
763: Konstrukce montované						
101.	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní koe profil CD+UD	m2	39,4	850,00	43 424
102.	763131912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyztužením profily	kus	6,0	735,00	33 456
103.	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,7	64,00	4 410
104.	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	39,4	95,00	3 739
105.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,6	419,68	680
106.	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartonové konstrukce za zvýšený přesun do 100 m	%	1,9	419,68	776
766: Konstrukce truhlářské						
107.	766660001	Montáž dveřních křidel ořivavých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,0	785,00	33 152
108.	327UJ7012-03	Dveře vnitřní hladké HPL 0,8 piné, dekor šeda, rozměry 80/197 cm, vč. vent. Mřížky	kus	2,0	3 600,00	4 710
109.	327UJ7012-04	Dveře vnitřní hladké HPL 0,8 piné, dekor šeda, rozměry 70/197 cm, vč. vent. mřížky	kus	3,0	3 400,00	10 200
110.	327UJ7012-05	Montáž dveřního kování - zárubně	kus	1,0	3 200,00	3 200
111.	766660722	Kování dveří s pružinou s WC olivou, vzhled inoxchrom, WC	ks	6,0	195,00	1 170
112.	329Xh6035-03	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	6,0	1 000,00	6 000
113.	998766203	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvýšený přesun do 100 m	%	1,1	324,80	357
114.	998766292		%	1,0	324,80	315
771: Podlahy z dlaždic						
115.	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	39,4	15,00	93 751
116.	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	39,4	200,00	590
117.	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	39,4	35,00	7 872
118.	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	78,7	56,00	2 755
119.	771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	39,4	162,00	2 204
120.	419P99015-04	Izolační materiály - bitumen balení 28 l, spotřeba 3-6 l/m2, C2/S	litr	236,2	95,00	6 376
121.	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	39,4	518,00	22 435
122.	432S93014-03	Dlaždice silnutá glazovaná keramická 33x33 - rozměry 333x333x8 mm, barva béžová, jakost 1	m2	49,2	480,00	20 388
123.	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	10,3	18,00	23 616
124.	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,9	864,23	185
125.	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvýšený přesun do 100 m	%	1,6	864,23	5 980
					864,23	1 348

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
781: Obklady keramické						
126	781121011	Náter- penetrační na stěnu	m2	135,5	56,00	270 129
127	781131207	Montáž izolace náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,4	220,00	7 588
128	419Pq9015-02	Izolační materiály - bitumen balení 1000 l, spotřeba 3-6 l/m2, CZ/S	litr	184,0	85,00	4 048
129	781491022	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	4,4	450,00	1 540
130	749Xo7001R01-03	Zrcadlo - komodla F.A, délka 105,00 cm, šířka 5,50 cm, výška 100,00 cm	ks	4,0	1 900,00	1 980
131	781474112	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	135,5	600,00	7 600
132	422Sg3022-04	Obkládačka - rozměr 250x330x7 mm, odstín šedá, umístění koupelny	m2	169,4	480,00	81 300
133	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	19,8	165,00	81 300
134	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	55,2	130,00	3 663
135	781477112	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	kus	6,0	250,00	7 176
136	781674112	Montáž obkladu parapetu šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	135,5	39,00	1 500
137	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou za každý další 1 mm přes tl. 3 mm	m2	4,5	120,00	5 285
138	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl. 3 mm	m2	135,5	180,00	24 390
140	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	271,0	55,00	14 905
141	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,5	3 044,75	10 778
				0,8	3 044,75	2 436
783: Nátery						
142	783306801	Odstanění náteru ze zámečnických konstrukcí obroubením	m2	6,7	94,00	3 118
143	783314101	Základní jednonásobný syntetický náter zámečnických konstrukcí	m2	6,7	120,00	632
144	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový náter zámečnických konstrukcí	m2	6,7	250,00	806
						1 680
784: Malby						
145	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	11,2	16,00	27 994
146	784191007	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,4	3,00	179
147	784111001	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvku v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,8	6,00	118
148	784171121	Olepuvání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	174,9	14,00	497
149	784171001	Stavební fólie 2x50 m, tloušťka 0,2 mm	m	55,2	11,00	2 448
150	000TX0002-05	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	192,3	14,00	607
151	784211111	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,2	69,00	2 693
152	784111011	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,2	17,00	8 429
153	784121001	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5 m2	kus	14,0	35,00	2 077
154	784161221	Příplatek k akrylátové jednonásobné pigmentované penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,2	29,00	4 276
155	784211141		m2	122,2	13,00	1 540
156	784181102					3 543
						1 588

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
921. Silnoproud						
157.	210813082	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 12x2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	280,0	65,00	64 653
158.	210813081	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 12x1,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	305,0	59,00	18 200
159.	624JX0002-03	Kabel silový Lam Klasik název CYKY, dimenze 4x1,5	km	0,3	17 500,00	17 995
160.	624JX0002-09	Kabel silový Lam Klasik název CYKY, dimenze 5x2,5	km	0,3	27 500,00	5 338
161.	210280131	Revize, seřízení a uvedení do provozu řídicí skříně pro vn	kus	1,0	6300	7 700
162.	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	42,0	20,00	6 300
163.	621Xx0024-01	Popisový štítek na krabičky DK - DK BS 5	ks	12,0	65,00	840
164.	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodu a zařízení celková prohlídka pro objem mž prací do 100 000 Kč	kus	1,0	7 500,00	7 500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
164.	07	Zařízení staveniště	%	4,0	12 032,42	48 130

