

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. §§ 2623 - 2630 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Luh 1544, příspěvková organizace

Adresa: Jasenická 1544, 755 01 Vsetín

Zastoupeno: Mgr. Petrem Kořenkem, ředitelem školy

IČ: 60990406

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Malby-nátěry, Zátopek Martin

Adresa: 756 41 Lešná-Jasenice 17

Zastoupena: Martin Zátopek

IČO: 73129381

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen **zhotovitel**)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.04.2025 uzavřely smlouvu na malířské a natěračské práce, včetně nezbytných činností dle cenové nabídky na pracovištích Základní školy a Mateřské školy Vsetín, Luh 1544, příspěvková organizace.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu změny rozsahu díla na pracovišti ZŠ mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. I se rozšiřuje o vícepráce - nátěr soklu.
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. III. odst. 1 smlouvy mění cena díla tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	244 250,00
Cena za vícepráce	10 780,00
Cena díla celkem	255 030,00

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 – Opravený soupis pro pracoviště ZŠ LUH

Ve Vsetíně, dne 24. 07. 2025

Ve Vsetíně, dne 24. 07. 2025

Za objednatele:



Mgr. Petr Kořenek
ředitel školy

Za zhotovitele:



Martin Zátopek

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATERSKÁ ŠKOLA
VSETÍN, LUH 1544,**
příspěvková organizace
IČO: 609 90 406

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE V BUDOVĚ ZŠ VSETÍN, LUH 1544, p.o.

3.NP	učebna 1 malba	90 m2 x 68 Kč	6120 Kč
	Sokl	40 m2 x 180 Kč	7200 Kč
	učebna 2 malba	90 m2 x 68 Kč	6120 Kč
	Sokl	40 m2 x 180 Kč	7200 Kč
	učebna 3 malba	90 m2 x 68 Kč	6120 Kč
	Chodba malba	104 m2 x 68 Kč	7072 Kč
	Toalety	67 m2 x 68 Kč	4556 Kč
2.NP	učebna 1 malba	90 m2 x 68 Kč	6120 Kč
	Sokl	40 m2 x 180 Kč	7200 Kč
	učebna 2 malba	90 m2 x 68 Kč	6120 Kč
	Sokl	40 m2 x 180 Kč	7200 Kč
	učebna 3 malba	90 m2 x 68 Kč	6120 Kč
	Sokl	40 m2 x 180 Kč	7200 Kč
	Chodba malba	104 m2 x 68 Kč	7072 Kč
1.NP	učebna 1 malba	90 m2 x 68 Kč	6120 Kč
	Sokl	40 m2 x 180 Kč	7200 Kč
	učebna 2 malba	90 m2 x 68 Kč	6120 Kč
	Sokl	40 m2 x 180 Kč	7200 Kč
	učebna 3 malba	90 m2 x 68 Kč	6120 Kč
	Sokl	40 m2 x 180 Kč	7200 Kč
	Chodba malba	104 m2 x 68 Kč	7072 Kč
	Toalety	67 m2 x 68 Kč	4556 Kč
SCHODIŠTĚ ŘP 1.NP až 3NP		213 m2 x 68 Kč	14484 Kč

CELKEM.....157492 Kč

MALBY-NÁTĚRY

Zátopek Martin
766 41 Lešná - Jasenice 17
731 29 381

