

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-134, která nabyla účinnosti
dne 10.11.2023
(SMVS: 107V462002316)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Jiří Stanislav, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Jiří Stanislav, ředitel OŘS AHNM

Tel.:

Fax:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Kateřina Rubínová (technický dozor objednatele)

Aleš Ryšánek (technický dozor objednatele)

Ing. Josef Kameníšťak (vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Správce informací BIM: Ing. Imrich Vincúr,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „**Objednatel**“)

a

INTAR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239 ze dne 30.3.2000

Sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
Zastoupená: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna Brno
Číslo účtu: 2024668389/0800
Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Školoud, Ph.D., místopředseda představenstva,

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: kbrqit
Adresa pro doručování: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-134 ze dne 9.11.2023, která nabyla účinnosti dne 10.11.2023 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 16.1.2025 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Brno – kasárna Černá Pole – komplexní budova - výstavba**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení 2. a 3. etapy Díla z důvodu nových požadavků uživatele na ochranu bezpečnosti utajovaných informací, které měly zásadní dopad na provedení Požárně bezpečnostního řešení.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 2 se za bod 2.1.12. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy vkládá bod 2.1.12a. ve znění:

„**2.1.12a.** Smluvní strany berou na vědomí, že dle legislativy platné v době účinnosti Dodatku č. 2 se již samostatně nevyhotovuje dílčí Dokumentace pro stavební povolení a pro územní rozhodnutí na stavbu vodního díla ani nevydává dílčí stavební povolení a územní rozhodnutí k provedení stavby vodního díla, ale zpracovává se Dokumentace pro vydání povolení záměru celé Stavby a vydává stavební povolení záměru na celou Stavbu.“

2.2. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 4. a 4. 5. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla specifikovaných v odst. 2.1.6a. až 2.1.6c. Smlouvy Zhotovitel předá **do 448 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla specifikovaných v odst. 2.1.7. až 2.1.17. Smlouvy Zhotovitel předá **do 724 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

4.5. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy Díla zhotovitel předá **do 751 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

2.3. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 10. 3. a 10. 4. čl. 10 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**10.3.** Specifikace UI, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u Zhotovitele vznikat nebo mu budou poskytnuty, je stanovena v souladu s **nařízením vlády č. 440/2024 Sb., o katalogu oblastí utajovaných informací**, ve znění pozdějších předpisů:

- a) katalogové číslo 1.06 stupně utajení „VYHRAZENÉ“;
- b) katalogové číslo 1.13, stupně utajení „DŮVĚRNÉ“;
- c) katalogové číslo 3.31, stupně utajení „VYHRAZENÉ“;

- d) katalogové číslo 3.39, stupně utajení „VYHRAZENÉ“;
- e) katalogové číslo 4.45, stupně utajení „VYHRAZENÉ“.

10.4. Úkoly v oblasti ochrany UI, sdělování potřebných kontaktů k plnění ustanovení odst. 10.1. čl. 10 Smlouvy a poskytování potřebných UI ve vztahu ke Zhotoviteli bude za Objednatele plnit Aleš Ryšánek, [REDACTED]

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Jiří Stanislav
ředitel

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona
Parlásková
Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlásková
Datum: 2025.07.24
13:41:37 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. František Houdek
předseda představenstva
INTAR a.s.

podepsáno elektronicky

Ing.
František
Houdek
Digitálně podepsal
Ing. František
Houdek
Datum: 2025.07.17
07:54:04 +02'00'