

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO 103]/[02]/[02.10] - PROPUSTKY POD SILNICÍ II/481

Změna soupisu množství

5.06 Dodatečné práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	62.082	108.682	46.600	80.70	5,010.02	8,770.64	3,760.62	
8	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	28.200	51.500	23.300	124.40	3,508.08	6,406.60	2,898.52	
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	26.891	45.741	18.850	328.10	8,822.94	15,007.63	6,184.69	
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	18.982	27.982	9.000	28.40	539.09	794.69	255.60	
19	386325	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	3.859	5.887	2.028	10,886.90	42,012.55	64,091.18	22,078.63	
20	386366	VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ	T	0.606	0.924	0.318	29,971.90	18,162.97	27,694.03	9,531.06	
21	451114	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30	M3	0.163	0.326	0.163	8,906.70	1,451.79	2,903.58	1,451.79	
22	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1.075	2.950	1.875	3,764.50	4,046.84	11,105.28	7,058.44	
27	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	11.220	20.220	9.000	138.80	1,557.34	2,806.54	1,249.20	
32	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	1.000	2.000	1.000	12,892.10	12,892.10	25,784.20	12,892.10	
Nové položky											
42	82457	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM	M	0.000	7.500	7.500	11,552.20	0.00	86,641.50	86,641.50	
Celkem								98,003.72	252,005.87	154,002.15	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: