

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:								Změna soupisu množství			
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice								Změna soupisu množství			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):								5.14 Dodatečné práce			
[SO 244] - Opěrná zeď č. 4 vpravo, úsek č. 2											
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0.000	288.825	288.825	80.70	0.00	23,308.18	23,308.18	
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0.000	7.114	7.114	57.60	0.00	409.77	409.77	
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	0.000	4.500	4.500	452.40	0.00	2,035.80	2,035.80	
4	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	0.000	100.000	100.000	187.89	0.00	18,789.00	18,789.00	
5	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	0.000	8.700	8.700	183.80	0.00	1,599.06	1,599.06	
6	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	0.000	225.760	225.760	358.10	0.00	80,844.66	80,844.66	
7	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0.000	239.325	239.325	21.17	0.00	5,066.51	5,066.51	
8	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0.000	8.700	8.700	21.17	0.00	184.18	184.18	
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0.000	129.500	129.500	248.80	0.00	32,219.60	32,219.60	
10	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	0.000	27.500	27.500	39.90	0.00	1,097.25	1,097.25	
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0.000	27.500	27.500	15.30	0.00	420.75	420.75	
12	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	0.000	27.500	27.500	4.70	0.00	129.25	129.25	
13	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	0.000	0.800	0.800	3,190.77	0.00	2,552.62	2,552.62	
14	22594	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T	0.000	5.253	5.253	56,140.53	0.00	294,906.20	294,906.20	
15	22595	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (KUBATURA)	M3	0.000	1.959	1.959	12,037.56	0.00	23,581.58	23,581.58	
16	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	0.000	0.253	0.253	18,436.80	0.00	4,664.51	4,664.51	
17	264116	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 400MM	M	0.000	75.600	75.600	1,627.64	0.00	123,049.58	123,049.58	
18	264216	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM	M	0.000	32.400	32.400	1,739.31	0.00	56,353.64	56,353.64	
19	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0.000	8.928	8.928	7,183.80	0.00	64,136.97	64,136.97	
20	28997F	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2	M2	0.000	22.400	22.400	94.90	0.00	2,125.76	2,125.76	
21	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	0.000	11.200	11.200	150.91	0.00	1,690.19	1,690.19	
22	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0.000	11.338	11.338	12,584.70	0.00	142,685.33	142,685.33	
23	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0.000	1.210	1.210	29,867.70	0.00	36,139.92	36,139.92	
24	327325	ZDI OPĚRNÉ, ŽARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0.000	53.854	53.854	10,849.30	0.00	584,278.20	584,278.20	
25	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0.000	5.967	5.967	34,281.90	0.00	204,560.10	204,560.10	
26	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0.000	12.900	12.900	3,764.50	0.00	48,562.05	48,562.05	
27	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0.000	3.360	3.360	1,391.10	0.00	4,674.10	4,674.10	
28	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0.000	4.800	4.800	1,293.46	0.00	6,208.61	6,208.61	
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0.000	17.560	17.560	9,842.40	0.00	172,832.54	172,832.54	
30	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0.000	33.750	33.750	138.80	0.00	4,684.50	4,684.50	
31	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0.000	15.750	15.750	19.60	0.00	308.70	308.70	
32	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0.000	30.000	30.000	12.70	0.00	381.00	381.00	
33	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	0.000	15.000	15.000	291.50	0.00	4,372.50	4,372.50	
34	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	0.000	15.000	15.000	210.90	0.00	3,163.50	3,163.50	
35	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	0.000	15.750	15.750	210.90	0.00	3,321.68	3,321.68	
36	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	0.000	6.000	6.000	1,840.62	0.00	11,043.72	11,043.72	
37	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	0.000	24.000	24.000	297.42	0.00	7,138.08	7,138.08	
38	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	0.000	131.020	131.020	172.80	0.00	22,640.26	22,640.26	

39	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	0.000	15.873	15.873	547.95	0.00	8,697.61	8,697.61	
40	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DÉROVANÝCH	M	0.000	9.000	9.000	218.30	0.00	1,964.70	1,964.70	
41	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	0.000	0.800	0.800	435.64	0.00	348.51	348.51	
42	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0.000	40.500	40.500	275.80	0.00	11,169.90	11,169.90	
43	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0.000	44.570	44.570	5,992.83	0.00	267,100.43	267,100.43	
44	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	0.000	9.000	9.000	1,003.87	0.00	9,034.83	9,034.83	
45	917223	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 100MM	M	0.000	34.320	34.320	551.50	0.00	18,927.48	18,927.48	
46	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 150MM	M	0.000	2.500	2.500	630.90	0.00	1,577.25	1,577.25	
47	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	0.000	4.620	4.620	330.20	0.00	1,525.52	1,525.52	
48	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	0.000	82.900	82.900	19.10	0.00	1,583.39	1,583.39	
49	919154	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2	KUS	0.000	7.000	7.000	92.52	0.00	647.64	647.64	
50	931317	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2	M	0.000	82.900	82.900	185.40	0.00	15,369.66	15,369.66	
51	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0.000	21.090	21.090	571.70	0.00	12,057.15	12,057.15	
52	93556	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ	M	0.000	6.700	6.700	19,522.50	0.00	130,800.75	130,800.75	
53	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0.000	45.000	45.000	1,158.10	0.00	52,114.50	52,114.50	
54	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0.000	7.114	7.114	1,818.50	0.00	12,936.81	12,936.81	
Celkem								0.00	2,542,015.98	2,542,015.98	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: