

5.3 (25.1.10.0)

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO 245] - Převážka na opěrné zdi č. 5 vlevo, úsek č. 2

Změna soupisu množství

5.15 Dodatečné práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0.000	28.310	28.310	80.70	0.00	2,284.62	2,284.62	
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0.000	12.170	12.170	57.60	0.00	700.99	700.99	
3	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	0.000	1.000	1.000	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	
4	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	0.000	28.350	28.350	62.30	0.00	1,766.21	1,766.21	
5	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	0.000	100.000	100.000	187.89	0.00	18,789.00	18,789.00	
6	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	0.000	2.070	2.070	183.80	0.00	380.47	380.47	
7	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	0.000	28.350	28.350	48.00	0.00	1,360.80	1,360.80	
8	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	0.000	19.000	19.000	358.10	0.00	6,803.90	6,803.90	
9	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0.000	19.000	19.000	21.17	0.00	402.23	402.23	
10	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0.000	2.070	2.070	21.17	0.00	43.82	43.82	
11	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0.000	2.600	2.600	248.80	0.00	646.88	646.88	
12	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	0.000	13.800	13.800	39.90	0.00	550.62	550.62	
13	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	0.000	13.800	13.800	15.30	0.00	211.14	211.14	
14	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	0.000	13.800	13.800	4.70	0.00	64.86	64.86	
15	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	0.000	28.350	28.350	3.00	0.00	85.05	85.05	
16	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0.000	6.423	6.423	12,584.70	0.00	80,831.53	80,831.53	
17	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0.000	0.586	0.586	29,867.70	0.00	17,502.47	17,502.47	
18	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0.000	1.650	1.650	14,338.90	0.00	23,659.19	23,659.19	
19	327213	OBKLAD ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	0.000	12.360	12.360	7,418.58	0.00	91,693.65	91,693.65	
20	327324	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	0.000	12.870	12.870	8,332.25	0.00	107,236.06	107,236.06	
21	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNYCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0.000	1.262	1.262	34,281.90	0.00	43,263.76	43,263.76	
22	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0.000	4.588	4.588	3,764.50	0.00	17,271.53	17,271.53	
23	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0.000	9.500	9.500	1,293.46	0.00	12,287.87	12,287.87	
24	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0.000	3.094	3.094	9,842.40	0.00	30,452.39	30,452.39	
25	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	0.000	25.000	25.000	683.90	0.00	17,097.50	17,097.50	
26	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	0.000	19.700	19.700	172.80	0.00	3,404.16	3,404.16	
27	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	0.000	6.423	6.423	547.95	0.00	3,519.48	3,519.48	
28	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0.000	20.000	20.000	121.00	0.00	2,420.00	2,420.00	
29	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0.000	20.000	20.000	7,959.44	0.00	159,188.80	159,188.80	
30	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	0.000	3.000	3.000	1,003.87	0.00	3,011.61	3,011.61	
31	917223	SILNÍČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 100MM	M	0.000	11.000	11.000	551.50	0.00	6,066.50	6,066.50	
32	917224	SILNÍČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 150MM	M	0.000	10.000	10.000	630.90	0.00	6,309.00	6,309.00	
33	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	0.000	28.350	28.350	19.10	0.00	541.49	541.49	
34	931317	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2	M	0.000	28.350	28.350	185.40	0.00	5,256.09	5,256.09	
35	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0.000	6.475	6.475	1,158.10	0.00	7,498.70	7,498.70	
36	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0.000	12.170	12.170	1,818.50	0.00	22,131.15	22,131.15	
Celkem								0.00	698,633.52	698,633.52	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum: