

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

SMLOUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
 Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
 Zástupce pro věci technické: [REDACTED], manažer údržby
 [REDACTED], specialista telemetrie a automatizace
 IČO: 49099451
 DIČ: CZ49099451
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 3507501/0100
 E-mailová adresa: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel

JOSYMA MB, s.r.o.

Se sídlem: Steckerova 188, 293 06 Kosmonosy
 Zapsaná u Krajského soudu: v Praze, oddíl c, vložka 101975
 Zastoupená: Pavlem Majerem, jednatelem
 Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČO: 27174557
 DIČ: CZ27174557
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 35-3523110237/0100
 E-mailová adresa: [REDACTED]

I. ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1 Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na změně čl. IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, když se tímto dodatkem mění čl. IV. Odst. 4.3 nahrazuje tímto zněním:

4.3. Zhotovitel je oprávněn v případě dokončení prací vždy na souboru 25 objektů vystavit dílčí vyúčtování provedeného díla (daňový doklad), a to do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí dokončené dílčí části.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.2 V ostatních částech, nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo ze dne 25.4.2025 v platnosti beze změn.
 1.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv.

V Teplicích dne 26. 05. 2025

Objednatel:

[REDACTED]

Ing. David Votava
 generální ředitel a člen představenstva
 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel:

12. 07. 2025
 [REDACTED]

Pavel Majer
 jednatel
 JOSYMA MB, s.r.o.