

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2024/007234

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Stavební úprava ulice Na Dlouhých v úseku Smrková – zastávka MHD, Plzeň“

Objednatel:

1) statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

primátor Mgr. Roman Zarzycký
zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci
č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022

2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,
vložka 574
sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625

Zastoupena: Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, generálním ředitelem, na základě
pověření

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Kozohorský, MBA, generální ředitel

oprávněná osoba ve věcech technických:

Zhotovitel:

Vodohopodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Divize 3 – Plzeňské komunikace

se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

statutární zastoupení: Ing. Adam Sinevič, Oldřich Řáha – jednatele

obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

IČ: 40233308, DIČ: CZ40233308

adresa datové schránky: xm9a5kh

dále jen „zhotovitel“

I.
Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

1. Cena za dílo celkem činí:

Cena celkem bez DPH	8 709 519,95	Kč
DPH ve výši 21%	1 828 999,19	Kč
Cena celkem včetně DPH	10 538 519,14	Kč
Slovy: desetmilionůpětstřicetosmtisícůpětsetdevatenáct korun českých čtrnáct haléřů		

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	4 102 619,98	Kč
DPH ve výši 21%	861 550,20	Kč
Cena celkem včetně DPH	4 964 170,18	Kč
Slovy: čtyřmilionůdevětsetšedesátčtyřtisícstosedmdesát korun českých osmnáct haléřů		

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	4 606 899,97	Kč
DPH ve výši 21%	967 5448,99	Kč
Cena celkem včetně DPH	5 574 348,96	Kč
Slovy: pětmilionůpětsetsedmdesátčtyřtisícůtřistačtyřicetosm korun českých devadesátšest haléřů		

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz změnový list č. 1 – část města Plzně)

2. Cena za dílo celkem činí:

Cena celkem bez DPH	1 165 528,27 Kč	(tj. 9 875 048,22 Kč)	
DPH ve výši 21%	244 760,94 Kč	(tj. 2 073 760,13 Kč)	
Cena celkem včetně DPH	1 410 289,21 Kč	(tj. 11 948 808,35 Kč)	
Slovy: jedenáctmilionůdevětsetčtyřicetosmtisícůosmsetosm korun českých třicetpět haléřů			

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	1 165 528,27 Kč (tj. 5 268 148,25 Kč)	
DPH ve výši 21%	244 760,94 Kč (tj. 1 106 311,13 Kč)	
Cena celkem včetně DPH	1 410 289,21 Kč (tj. 6 374 459,38 Kč)	
Slovy: šestmilionůtřístasedmdesátčtyřitisícčtyřístapadesátdevět korun českých třicet osm haléřů		

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	4 606 899,97	Kč
DPH ve výši 21%	967 448,99	Kč
Cena celkem včetně DPH	5 574 348,96	Kč
Slovy: pětmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisícčtyřístapadesátdevět korun českých devadesátšest haléřů		

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**3. Cena za dílo celkem činí:**

Cena celkem bez DPH	9 875 048,22 Kč	
DPH ve výši 21%	2 073 760,13 Kč	
Cena celkem včetně DPH	11 948 808,35 Kč	
Slovy: jedenáctmilionůdevětsetčtyřicet osmtisíc osm set osm korun českých třicet pět haléřů		

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	5 268 148,25 Kč	
DPH ve výši 21%	1 106 311,13 Kč	
Cena celkem včetně DPH	6 374 459,38 Kč	
Slovy: šestmilionůtřístasedmdesátčtyřitisícčtyřístapadesátdevět korun českých třicet osm haléřů		

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	4 606 899,97	Kč
DPH ve výši 21%	967 448,99	Kč
Cena celkem včetně DPH	5 574 348,96	Kč
Slovy: pětmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisícčtyřístapadesátdevět korun českých devadesátšest haléřů		

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz změnový list č. 2 – část města Plzně)

4. Cena za dílo celkem činí:

Cena celkem bez DPH	140 630,11 Kč	(tj. 9 734 418,11 Kč)	
DPH ve výši 21%	29 532,32 Kč	(tj. 2 044 227,80 Kč)	
Cena celkem včetně DPH	170 162,43 Kč	(tj. 11 778 645,91 Kč)	
Slovy: jedenáctmilionůsedmsetsedmdesátosmtisícšestsetčtyřicetpět korun českých devadesátjedna haléřů			

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	140 630,11 Kč	(tj. 5 127 518,14 Kč)	
DPH ve výši 21%	29 532,32 Kč	(tj. 1 076 778,81 Kč)	
Cena celkem včetně DPH	1 410 289,21 Kč	(tj. 6 204 296,95 Kč)	
Slovy: šestmilionůdvěstěčtyřitisícdevěsedesátšest korun českých devadesát pět haléřů			

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	4 606 899,97	Kč
DPH ve výši 21%	967 448,99	Kč
Cena celkem včetně DPH	5 574 348,96	Kč
Slovy: pětmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisícťristačtyřicet osm korun českých devadesátšest haléřů		

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **11 778 645,91 Kč**.
(slovy: jedenáctmilionůsedmsetsedmdesátosmtisícšestsetčtyřicetpět korun českých devadesátjedna haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má pět stran a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2024/007234, č.j.: 45/40/24 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Adam Sinevič
jednatel
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným

.....
za objednatele 2)
Ing. Jiří Kozohorský, MBA
generální ředitel
VODÁRNA PLZEŇ a.s.