

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Výměna osvětlení na ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o.“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00, Ústí nad Labem
Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

ULIMEX, spol. s r.o.

Zastoupená: Tomášem Hujou, jednatelem společnosti
Se sídlem: Za Válcovnou 1050/1, PSČ 400 01, Ústí nad Labem
IČ: 14864878
DIČ: CZ14864878
Bankovní spojení: [REDACTED]
Pověřená osoba k jednání: Tomáš Huja

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2017.**

Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných vícenákladů.

V průběhu realizace byly zjištěny na stavební konstrukci stropů rákosové stropy připevněné na dřevěnou konstrukci a tím bylo upuštěno od frézování drážek pro uložení kabelů do stropů. Technologicky nelze do těchto stropů drážkovat, protože by se porušila vazba rákosy a bylo by velmi obtížné a finančně náročné uvést stropy do původního stavu.

Z tohoto důvodu bylo dohodnuto provedení rozvodů v instalačních lištách, což znamená odečet drážek ve stropěch včetně začištění a zároveň vícepráce za dodávku instalačních lišt, včetně jejich montáže. Rozpočet veřejné zakázky neobsahoval položky spojené s přesunem a likvidací sutí, vzniklé při bourání otvorů a drážek pro uložení kabelových rozvodů ve zdech, což znamená vícepráce při přesunu sutí, vyčištění budovy od sutí, odvoz sutí a skládkovné. V některých místnostech bylo zjištěno nedávno provedené nové osvětlení odpovídající požadavkům ČSN na osvětlenost daných prostor (výpočet a měření osvětlení) a bylo rozhodnuto toto osvětlení ponechat (odečet za svítidla a rozvody v těchto místnostech). Dále byla nezbytně nutná výměna a doplnění části jisticích prvků ve stávajících rozváděcích, s ohledem na budoucí provozní bezpečnost v souladu s platnými normami ČSN (vícepráce nové jisticí prvky).

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

V. Cena za dílo

1. Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	2 635 167,89 Kč
DPH 21 %	553 385,25 Kč

Cena celkem včetně DPH	3 188 553,14 Kč
------------------------	-----------------


Dle předaných rozpočtů zadaných prací
(Slovy: „třímilionyjednostoosmdesátisícčtyřicetpadesátřikorunčeskýchčtrnácthaléřů“)

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 137 154,47 Kč bez DPH (165 956,90 Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.


V Ústí nad Labem dne: 24.-08-2017

V Ústí nad Labem24.-08-2017.....



Přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet



Výkaz - výměr

Název stavby:		Výměna osvětlení - ZS Ústí nad Labem,		Skolní náměstí		Doba výstavby:		Objednatel:		Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradeč	
Druh stavby:		100/5		Začátek výstavby:		Projektant:		Zhotovitel:			
Lokalita:		Ústí nad Labem - Předlice		Konec výstavby:		Zpracoval:					
JKSO:				Zpracováno dne:							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem
1		612453621R00	Úprava povrchu vnější	m2	370,00	450,00	19 167,82	70 764,58	89 932,40	0,05	17,49
		612453621R00	Omitka rýh MC šířky do 30 cm, hlaz dřev. hladítkem	m2	-170,15	450,00	35 487,08	131 012,92	166 500,00	0,05	-8,04
2		784236312R00	Omitka rýh MC šířky do 30 cm, hlaz dřev. hladítkem	m2			-16 319,26	-60 248,24	-76 567,50	0,05	-8,04
3		974049157R00	Malba	m2	700,00	95,00	26 691,17	26 518,83	66 500,00	2,21	2,21
		974049157R00	Malba Interiér bílá bez penet., 2 x	m2			39 981,17	26 518,83	66 500,00	0,00	2,21
4		971033361R00	Průsvětelný výzor v zastřešení betonací práce	m	700,00	250,00	2 185,39	88 835,67	91 025,09	0,07	68,57
		971033361R00	Vysekání rýh v betonových zdech	m	-350,30	250,00	3 636,77	171 363,23	175 000,00	0,07	46,54
		971033361R00	Vybourání otv. zeď chel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	350,00	120,00	-1 819,94	-85 755,06	-87 575,00	0,07	-23,29
		971033361R00	Vybourání otv. zeď chel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	-320,00	120,00	4 299,20	37 700,80	42 000,00	0,10	35,12
4		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	kus			-3 930,70	-34 469,30	-38 400,00	0,10	-32,11
		952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	600,00	89,40	5 490,70	48 149,30	53 640,00		
		997	Přesun sutě	m3	3,00	6 640,00	6 186,40	54 250,16	60 436,56		
		952901114	Vykližení ulehle sutí z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	t	4,50	902,00	4 15,49	3 643,51	4 059,00		
		952901114	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných	t	540,00	55,20	3 051,21	26 756,79	29 808,00		
		952901114	hmot za zvěšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	4,50	210,00	96,73	848,27	945,00		
		952901114	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	63,00	9,12	58,81	515,75	574,56		
		952901114	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,50	1 140,00	525,12	4 604,88	5 130,00		
		952901114	Příplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládku (skládkové)	t							
		997	Přesun sutě	m2	700,00	29,60	3 396,37	29 783,63	33 180,00		
		784111033	Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	700,00	13,20	2 120,94	18 599,06	20 720,00		
		784121013	Rozmytí podkladu po oškřábání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	700,00	4,60	945,82	8 294,18	9 240,00		
		784211041	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	700,00	329,61	2 890,39	3 220,00			
5		210MONT0013VD	Elektronomaz	ks	10,00	2 759,63	1 006 136,44	868 095,00	1 874 195,44	0,00	1,60
6		210MONT0014VD	A - Svítidlo LUXOR 249 PAR DI-IN ET5	ks	211,00	2 759,63	19 301,46	8 294,84	27 596,30	0,00	0,00
7		210MONT0015VD	B - Svítidlo LUXOR 235 PAR DI-IN ET5	ks	24,00	1 579,84	403 646,77	178 635,16	582 281,93	0,00	0,00
8		210MONT0016VD	C - Svítidlo PSP MONZA AS 154 ET5	ks	40,00	2 140,35	26 140,96	11 775,20	37 916,16	0,00	0,00
9		210MONT0017VD	D - Svítidlo LUXOR 228 PAR DI-IN ET5 M1h	ks	6,00	3 028,01	59 929,80	25 684,20	85 614,00	0,00	0,00
		210MONT0017VD	D-N - Svítidlo LUXOR 228 PAR DI-IN ET5 M1h	ks			12 681,06	5 487,00	18 168,06	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem
10		210MONT0018VD	E - Svítidlo PRIMA 235 PC ET5	ks	6,00	1 107,59	4 272,13	2 373,41	6 645,54	0,00	0,00
11		210MONT0019VD	E-N - Svítidlo PRIMA 235 PC ET5 M1h	ks	2,00	1 984,50	3 032,92	936,08	3 969,00	0,00	0,00
12		210MONT0020VD	F-N - Svítidlo PSP MONZA 280 OP ET5 M1h	ks	1,00	3 024,81	1 963,87	1 060,94	3 024,81	0,00	0,00
13		210MONT0021VD	G - Svítidlo MONZA 235 OP ET5	ks	43,00	1 634,26	45 604,23	24 668,95	70 273,18	0,00	0,00
14		210MONT0021VD	G - Svítidlo MONZA 235 OP ET5	ks	-3,00	1 634,26	-3 181,69	-1 721,09	-4 902,78	0,00	0,00
15		210MONT0022VD	G-N - Svítidlo MONZA 235 OP ET5 M1h	ks	40,00	2 666,40	81 679,59	24 976,41	106 656,00	0,00	0,00
15		210MONT0023VD	H - Svítidlo BRSB 375 s PMMA krytem	ks	16,00	1 779,09	18 037,51	10 427,93	28 465,44	0,00	0,00
16		210MONT0023VD	H - Svítidlo BRSB 375 s PMMA krytem	ks	-2,00	1 779,09	-2 254,69	-1 303,49	-3 558,18	0,00	0,00
16		210MONT0024VD	J - Svítidlo LUXOR 235 MAT ET5	ks	12,00	2 366,26	18 456,83	9 938,29	28 395,12	0,00	0,00
17		210MONT0025VD	J - Svítidlo LUXOR 235 MAT ET5	ks	-10,00	2 366,26	-15 380,69	-8 281,91	-23 662,60	0,00	0,00
17		210MONT0025VD	K - Svítidlo LUXOR 135 MAT ET5	ks	10,00	1 831,29	11 889,94	6 422,96	18 312,90	0,00	0,00
18		210MONT0025VD	K - Svítidlo LUXOR 135 MAT ET5	ks	-10,00	1 831,29	-11 889,94	-6 422,96	-18 312,90	0,00	0,00
19		210MONT0026VD	L - Svítidlo MODUS LED PL500M2V	ks	10,00	1 904,18	12 364,81	6 676,99	19 041,80	0,00	0,00
19		210MONT0027VD	M - Svítidlo PSP TORINO 335 SPORT ET5	ks	21,00	4 569,56	62 368,69	33 592,07	95 960,76	0,00	0,00
20		210MONT0028VD	M-N - Svítidlo PSP TORINO 335 SPORT ET5 M1h	ks	11,00	5 602,50	43 013,87	18 613,63	61 627,50	0,00	0,00
21		210MONT0029VD	N - Svítidlo ESO 4000RMKO LED	ks	30,00	1 685,30	32 841,74	17 717,26	50 559,00	0,00	0,00
22		210MONT0030VD	NO - Nouzové svítidlo LED M1h	ks	23,00	801,45	11 486,96	6 946,39	18 433,35	0,00	0,00
23		210MONT0031VD	NO - Nouzové svítidlo LED M1h	ks	-2,00	801,45	-998,87	-604,03	-1 602,90	0,00	0,00
24		210MONT0031VD	I - Svítidlo LUXOR 254 PAR D-IN ET5	m	3,00	2 140,35	4 169,39	2 251,66	6 421,05	0,00	0,00
25		210800125RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 pod omítkou stropu	m	4 150,00	38,60	46 849,54	113 340,46	160 190,00	0,00	0,66
25		210800125RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 pod omítkou stropu	m	-95,00	38,60	-1 072,46	-2 594,54	-3 667,00	0,00	-0,02
25		210800126RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 pod omítkou stropu	m	1 450,00	38,60	16 369,12	39 600,88	55 970,00	0,00	0,23
25		210800135RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 pod omítkou stropu	m	500,00	46,70	9 310,06	14 039,94	23 350,00	0,00	0,11
26		210800135RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 pod omítkou stropu	m	1 350,00	55,16	29 976,12	44 489,88	74 466,00	0,00	0,14
27		210860221R00	Kabel speciální JTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený	m	60,00	39,17	0,00	2 350,20	2 350,20	0,00	0,30
28		210110001RT2	Spínač nástěnný jednobóli - fáz. 1, obvyč. prostředí	kus	63,00	213,00	5 330,51	8 088,49	13 419,00	0,00	0,00
29		210110003RT1	Spínač nástěnný senový - fáz. 5, obvyč. prostředí	kus	35,00	279,44	4 399,12	5 381,28	9 780,40	0,00	0,00
30		210110004RT1	Spínač nástěnný třířizový - fáz. 6, obvyč. prostředí	kus	43,00	251,68	4 243,31	6 578,93	10 822,24	0,00	0,00
31		210110005RT1	Spínač nástěnný třířizový - fáz. 7, obvyč. prostředí	kus	26,00	316,58	3 817,50	4 413,58	8 231,08	0,00	0,00
32		210110005ART6	Spínač zapuštěný stídací dvojřiz, faze 6+6	kus	2,00	361,44	490,26	232,62	722,88	0,00	0,00
33		210120453R00	Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v Al skříni	kus	3,00	1 402,30	3 125,09	1 081,81	4 206,90	0,00	0,00
34		210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni	kus	3,00	231,00	X	693,00	693,00	0,00	0,00
35		210120411R00	Jistič vzduch. 1pólový s krytem	kus	3,00	67,87	X	203,61	203,61	0,00	0,00
36		210120411R00	Jistič vzduch. 1pólový s krytem	kus	99,00	67,87	X	6 719,13	6 719,13	0,00	0,00
37		210130103R00	Stýkač vzduchový vestavný do 16 A, 3póly	kus	3,00	237,60	X	712,80	712,80	0,00	0,00
38		211150301R00	Montáž relé	kus	3,00	121,00	X	363,00	363,00	0,00	0,00
38		210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	2,00	188,10	X	376,20	376,20	0,00	0,00
39		210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	8,00	188,10	X	1 504,80	1 504,80	0,00	0,00
40		220301021R00	Lišta elektroinstalací L 20	m	30,00	73,11	598,65	1 594,65	2 193,30	0,00	0,00
40		220301021R00	Lišta elektroinstalací L 20	m	1 700,00	73,11	33 923,57	90 363,43	124 287,00	0,00	0,20
41		220300961R00	Svorka řádová 1,5	kus	18,00	24,69	177,77	266,65	444,42	0,00	0,00
42		220300961R00	Svorka řádová 1,5 zz	kus	3,00	43,60	52,32	78,48	130,80	0,00	0,00
43		220300961R00	Svorka řádová 1,5 sv. modrá	kus	6,00	24,69	59,26	88,88	148,14	0,00	0,00
44		222260023R00	Krabice pod omítku + vysekání	kus	400,00	56,98	X	22 792,00	22 792,00	0,00	0,00
45		210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	500,00	18,48	X	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00
46		210MONT0032VD	Demontažní práce	soubor	1,00	71 500,00	X	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00
46		220890202R00	Výchozí revize elektro	h	24,00	1 320,00	X	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
			Ostatný materiál			240 180,24	7 125,13	247 305,37		1,00	
47		210MAT0029VD	Zátvka ET5 49W	ks	20,00	53,99	1 079,80	X	1 079,80	0,00	0,00
48		210MAT0030VD	Zátvka ET5 35W	ks	744,00	53,99	40 168,56	X	40 168,56	0,00	0,00
49		210MAT0031VD	Zátvka ET5 28W	ks	92,00	52,05	4 788,60	X	4 788,60	0,00	0,00
50		210MAT0032VD	Zátvka ET5 54W	ks	30,00	52,05	1 561,50	X	1 561,50	0,00	0,00
51		210MAT0033VD	Zátvka 80W	ks	2,00	55,85	111,70	X	111,70	0,00	0,00
52		34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	60,00	6,28	376,80	X	376,80	0,00	0,00
53		35822002329	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, 10C-3	kus	3,00	393,36	1 180,08	X	1 180,08	0,00	0,00
53			Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 16B-3	kus	3,00	409,73	1 229,19	X	1 229,19	0,00	0,00
54		35822001012	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 6B-1	kus	3,00	108,55	325,65	X	325,65	0,00	0,00
			Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 13B-1	kus	44,00	136,86	6 021,84	X	6 021,84	0,00	0,01
			Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 16B-1	kus	43,00	96,83	4 163,69	X	4 163,69	0,00	0,01
			Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 10B-1	kus	9,00	112,01	1 008,09	X	1 008,09	0,00	0,00
			Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 20B-1	kus	3,00	142,73	428,19	X	428,19	0,00	0,00
			Instalační materiál rozváděčů (lišty, svorky, vodiče,...)	kpl	1,00	9 800,00	2 674,87		9 800,00	0,00	0,00
55		358216013	Sýkač 12A/3/240V	kus	3,00	406,46	1 219,38	X	1 219,38	0,00	0,00
56		37501206	Impulzní relé	kus	3,00	274,50	823,50	X	823,50	0,00	0,00
57		35889020.A	Chránič proudový 2/010AC/0,03	kus	2,00	1 621,48	3 242,96	X	3 242,96	0,00	0,00
58		35889020.A	Chránič proudový 2/010AC/0,03	kus	8,00	1 621,48	12 971,84	X	12 971,84	0,00	0,00
59		345714250	Krabice elektroinstalační plastová	kus	400,00	4,51	1 804,00	X	1 804,00	0,00	0,06
60		210MAT0027VD	Spojovací materiál	kg	1 000,00	51,50	51 500,00	X	51 500,00	0,00	0,00
60		210MAT0028VD	Drobný elektroinstalační materiál	kg	1 000,00	51,50	51 500,00	X	51 500,00	0,00	0,00
61		31686266.A	Lešení pojízdné HAKI UNI výška 4,2 m stabilizátory	sada	2,00	26 000,00	52 000,00	X	52 000,00	0,45	0,91

VRN z rozpočtu: 118 953,02

Celkem nová cena ZRN+VRN: 2 635 167,89

Celkem dle SoD 2 498 013,42

Celkem Méněpráce -258 248,86

Celkem Vicepráce 395 403,33

Celkem Rozdil 137 154,47