

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou

reg.č.stavby: 134V131000249
smlouva: NPU-391/68747/2024
objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333
zhotovitel: KAMI - BBP group, IČO: 05264758

číslo ZL:

21

název ZL: Změna typu zasklení, doplnění fólií

předmět změny:

Záměna typu zasklení, doplnění fólií u vybraných oken

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Snížením počtu skel při zachování tepelně technických parametrů v souladu s projektovanými požadavky umožnilo snížit cenu za okna v plastovém rámu a také snížit jejich váhu, což se příznivě projeví na manipulovatelnosti s okenními křídly. Finanční úspora byla využita na doplnění ochranných fólií u vybraných okenních otvorů, jež zajistí potřebné zastínění vnitřních prostor.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Dosažení požadovaných projektovaných parametrů s nižším počtem skel přineslo finanční úsporu, která byla částečně využita k zlepšení pracovního prostředí.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změnu není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu přímo souvisí s pracemi původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich provedení posiluje účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		méněpráce ANO
		cena:	bez DPH	-162 887,85 Kč
			21%DPH	-34 206,45 Kč
			celkem	-197 094,30 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	147 214,61 Kč
			21%DPH	30 915,07 Kč
			celkem	178 129,68 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH	-15 673,24 Kč
			21%DPH	-3 291,38 Kč
			celkem	-18 964,62 Kč

vliv na termín dokončení:


Změna nezpůsobí prodloužení termínu dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou

přílohy :

Změnové rozpočty

podpis zhotovitele:		Datum:	
podpis projektanta :		Datum:	
podpis TDS :		Datum:	
podpis objednatele:		Datum:	

číslo ZL:

21

Vyjádření Projektanta

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření TDS

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření objednatele

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Další vyjádření

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Depozitní sklad Olomouc
Objekt: 001 - Architektonicko sta...
Soupis: 21 ZL - Záměna zasklení a bezpečnostní prvky

Místo: Datum: 23.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-162 887,85
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-162 887,85
D	766		Konstrukce truhlářské				-162 887,85
21	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	-25,260	6 448,45	-162 887,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Depozitní sklad Olomouc
Objekt: 001 - Architektonicko sta...
Soupis: 21 ZL - Záměna zasklení a bezpečnostní prvky

Místo: Datum: 23.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 147 214,61

D PSV Práce a dodávky PSV 147 214,61

D 766 Konstrukce truhlářské 133 372,80

22	M	61140051.R	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m, U _w = 1,2	m2	25,260	5 280,00	133 372,80
----	---	------------	---	----	--------	----------	------------

VV		Tabulka oken a dveří					
VV		Okno plastové bílé Uw 1,2W/m2K					
VV		Označení - 09 - 3000/1500 mm, okno dvoukřídle plastové, bílé					
VV		"Umístění - 102" 3*1,5			4,500		
VV		Mezisoučet			4,500		
VV		Označení - 10 - 2000/1500 mm, okno dvoukřídle plastové, bílé					
VV		"Umístění - 104" 2*1,5			3,000		
VV		"Umístění - 105" 2*1,5			3,000		
VV		"Umístění - 106" 2*1,5			3,000		
VV		"Umístění - 109" 2*1,5			3,000		
VV		"Umístění - 110" 2*1,5			3,000		
VV		Mezisoučet			15,000		
VV		Označení - 11 - 1200/1500 mm, okno jednokřídle plastové, bílé					
VV		"Umístění - 107" 1,2*1,5			1,800		
VV		"Umístění - 111" 1,2*1,5			1,800		
VV		Mezisoučet			3,600		
VV		Označení - 12 - 1200/900 mm, okno jednokřídle plastové, bílé					
VV		"Umístění - 113" 1,2*0,9			1,080		
VV		"Umístění - 114" 1,2*0,9			1,080		
VV		Mezisoučet			2,160		
VV		Součet			25,260		

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 13 841,81

13	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	14,880	510,00	7 588,80
----	---	-----------	----------------------------------	----	--------	--------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/787911115				
VV		Tabulka oken a dveří					
VV		Doplnění mléčné fólie k oknům a dveřím:					
VV		"Umístění - D01 - 1.18" 2,2*2,4			5,280		
VV		"Umístění - 109, 110" 2*1,5*2			6,000		
VV		"Umístění - 107, 1.11" 1,2*1,5*2			3,600		
VV		Součet			14,880		

14	M	63479012	fólie na sklo mléčná neprůhledná	m2	15,326	408,00	6 253,01
----	---	----------	----------------------------------	----	--------	--------	----------

VV		14,88*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			15,326		
----	--	--	--	--	--------	--	--