

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 180/130/2025 uzavřené dne 21.05.2025

Smluvní strany

Objednatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
se sídlem:	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO	26000202
DIČ	CZ260000202
Zástupce:	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Č. účtu:	78-8883900227/0100
ID datové schránky:	dn9ff92
dále též jako „objednatel“ nebo „ONN a.s.“	

a

Zhotovitel	Kryš Martin
společnost nezapsaná v obchodním rejstříku. Zapsán u MěÚ v Šumperku pod č.j.: MUSP/37955/2016	
se sídlem	Bratrušovská 2726/4, 787 01 Šumperk
IČO	60976021
DIČ	CZ7205065769
zastoupený	Kryš Martin
bankovní spojení	Česká spořitelna
číslo účtu	xxxxxx

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 k již uzavřené smlouvě o dílo, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**Oprava skladby střešní konstrukce na pavilonu A v ONN a. s.**“ (dále jen dodatek).

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením článku 6, odst. 2 smlouvy o dílo ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zvýšením stavebních prací, tzv. vícepráce a méněpráce.

a) jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavební práci a s nimi souvisejícími dodávkami a službami a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku dle ustanovení § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ.

- vícepráce: + **141.150,09 Kč bez DPH**

2. Celková smluvní cena se tedy **zvýšuje o částku: 141.150,09 Kč bez DPH.**

II. Vymezení rozsahu změny

1. Článek 6 odst.2 smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Celková cena v Kč bez DPH: 1 771 150,09 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion sedm set sedmdesát jedna tisíc jedno sto padesát korun českých, devět haléřů)

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod a. s, který/á současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

3. Všechny ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají ze své vážně a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 180/130/2025 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží jedno vyhotovení. Podepsaný dodatek v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu po podpisu Dodatku. V případě Dodatku vyhotoveného v elektronické podobě, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list – doplnění tepelné izolace

V Náchodě, dne: ...22.7.2025...

V Šumperku, dne: 28.7.2025..

.....
RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a. s.

.....
Martin Kryš
Jednatel