



S00JP016SDPN

statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

zastoupené: [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] oddělení správy

nebytových domů

odpovědný útvar: Odbor majetkové správy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

ellement architects s.r.o.

sídlo: Vysoká 1029, 760 01 Zlín

zastoupená jednatelem: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 05274885

DIČ: CZ05274885

bankovní spojení: [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 4000250249 ze dne 27. 3. 2025

I.

Preambule

Smluvní strany uzavírají na základě projevu své svobodné a vážné vůle tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4000250249 na realizaci veřejné zakázky na Projektovou dokumentaci na akci „Bistro Divadelní 1333“ ze dne 27. 3. 2025 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je posunutí termínu ukončení plnění díla do 31. 7. 2025 včetně.

V průběhu realizace díla došlo k objektivním překážkám, které měly vliv na dodržení stanoveného termínu. Konkrétně se jednalo o onemocnění projektanta, který byl po dobu jednoho měsíce práce neschopen, přičemž 14 dní z této doby strávil hospitalizací v nemocnici.

II.

Předmět dodatku

Čl. V. odst. 1b) smlouvy se nahrazuje zněním:

b. Termín ukončení díla: ukončení plnění díla do 31. 7. 2025.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 4000250249 ze dne 27. 3. 2025 zůstávají beze změny a jsou tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, které zajistí objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle odst. 1 tohoto článku.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že tento dodatek byl uzavřen svobodně, vážně, ne v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu či druhou smluvní stranu, že jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem plně souhlasí. Na důkaz těchto skutečností připojují k tomuto dodatku zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 20. 1. 2025, č. usn. 27/2R/2025, RO 2/2025 T 37

Schválení uzavření dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 7. 7. 2025, č. usn. 107/13R/2025

Ve Zlině dne 14. 7. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

statutární město Zlín

náměstek primátora

element architects s.r.o.

jednatelka

element architects s.r.o.

jednatel