

**Dodatek č.1**  
**S M L O U V Y O D Í L O**  
**č. zhotovitele : 200 692**

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi  
následujícími účastníky:

**Smluvní strany**

**O B J E D N A T E L:**

**Statutární město Ostrava - městský obvod Krásné Pole**  
**Družební 576, 725 26 Ostrava – Krásné Pole**  
starostou Ing. Tomášem Výtiskem

zastoupený:

Oprávněný zástupce objednatele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

Ing. Tomáš Výtisk  
Ing. Vlastimil Šmiřák  
Ing. Vlastimil Šmiřák

Fakturační údaje:

**Statutární město Ostrava**  
**Prokešovo náměstí 1803/8**  
**729 30 Ostrava – Moravská Ostrava**

Bankovní spojení:  
číslo účtu:

Česká spořitelna a.s., Ostrava  
27-1646664329/0800

IČ:  
DIČ:  
Telefon:  
e-mail :

00845451  
CZ00845451  
599 426 104, 724 044 276  
[tvytisk@krasnepole.ostrava.cz](mailto:tvytisk@krasnepole.ostrava.cz)

**A**  
**Z H O T O V I T E L:**

**ALPINE Bau CZ a.s.**  
**Jiráskova 613/13**  
**757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou**

Společnost je zapsána v obch. rejstř.

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10609

Oprávněný zástupce zhotovitele:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

**Ing. Aleš Kramný a Ing. Radislav Nohavica**  
prokuristé  
**Stanislav Farana, Ing. Roman Slaný**  
**Jan Chromek**

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:  
Telefon:  
E-mail :

**Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava**  
**994 404 -0745137001/0800**  
**02604795**  
**CZ02604795**  
**571 750 111**  
**[office@alpine.cz](mailto:office@alpine.cz)**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo číslo 200 692 ze dne 20. 6. 2017 v rámci realizace stavby „**Oprava MK ul. Branecká v Ostravě-Krásném Poli**“ z důvodu více prací uvedených v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## II. Cena díla

*Bod 1. se mění a nově zní takto :*

<b>CENA DÍLA BEZ DPH</b>	<b>199 929,30 Kč</b>
<b>Dodatek č.1-vícepráce</b>	<b>59 118,80 Kč</b>

---

<b>Nová cena díla bez DPH</b>	<b>259 048,10 Kč</b>
-------------------------------	----------------------

*slovy Dvěstěpadesátdevěttisícčtyřicetosmkorunčeských10/100*

### Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý, a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření dodatku ke smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Krásné Pole dne 26. 7. 2017, svým usnesením č. 880/RMOB-KrP/1418/67.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 200 692 ze dne 20. 6. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Ostravě, dne 28. 7. 2017

Ve Valašském Meziříčí dne 28. 7. 2017

**Objednatel:**  
**Městský obvod Krásné Pole**

**Zhotovitel:**  
**ALPINE Bau CZ a.s.**

---

**Ing. Tomáš Výtisk**  
starosta

---

**Ing. Aleš Kramný a Ing. Radislav Nohavica**  
prokuristé společnosti