



VPSHX001YXS6

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č.j. VPŠH-723-09/2025-EU

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená : plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, PhD., MBA
ředitelem školy
IČO: 64422402
DIČ: CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5
odst.4 zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Vlastimil Polášek, Mgr. Libor Krejčí
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: Stav consult, s.r.o.
Sídlo: Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
Zastoupená Ing. Rudolf Kolář - jednatel, Jaroslav Mach - jednatel
IČO: 25321030
DIČ: CZ25321030
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Rudolf Kolář
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaroslav Mach
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
25516
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je provedení víceprací a méněprací v rozsahu specifikovaného v příloze tohoto dodatku. Tyto práce byly vyvolány požadavky objednatele a jejich provedení je nezbytné k řádnému a úplnému dokončení díla.



VPSHX001YXS6

2. V návaznosti na Článek II. odst.1 tohoto dodatku se Článek IV. odst.1 smlouvy nahrazuje tímto zněním:

„1. Cena díla:

	cena bez DPH	DPH 12 %	cena s DPH
Opravy 1.NP celkem	1.921.984,77 Kč	230.638,17 Kč	2.152.622,94 Kč
Opravy 2.NP celkem	6.030.624,08 Kč	723.674,89 Kč	6.754.298,97 Kč
Cena díla celkem	7.952.608,85 Kč	954.313,06 Kč	8.906.921,91 Kč

3. Text ustanovení Článku IV, odst.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„2. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 7.952.608,85 Kč bez DPH (slovy: sedmmilionůdevětsetpadesátdvatisícšestsetosmkorunčeských 85haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 8.906.921,91 Kč včetně DPH (slovy: osmmilionůdevětsetšesttisícdevětsetdvacetjednakorunčeských 91haléřů), při sazbě DPH ve výši 12%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy“.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je podepsán elektronicky, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je příloha: vícepráce, méněpráce – soupis prací s výkazem výměr.

Č.j.VPŠH-723-13/2025-EU

V Holešově

V Kroměříži

dle data elektronického podpisu

dle data elektronického podpisu

PhDr. PaedDr.

Pavel Novák,

PhD., MBA



Datum: 2025.07.24
12:58:40 +02'00'

Ing. Rudolf

Kolář



Datum: 2025.07.25
10:02:25 +02'00'

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Příloha DODATKU Č.1 - položkový rozpočet stavby

Stavba:	Oprava bytových jader 1.Np, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově
---------	---

Objekt: interná A oprava BJ v 1.NP a 2.NP

Rozpočet:	01	vícepráce, méněpráce – soupis prací s výkazem výměr
-----------	----	---

Objednatel:	ČR - VPŠ a SPŠ MV v Holešově Zlínská 661, 76901 Holešov	IČO: 64422402 DIČ: CZ64422402
-------------	--	--

DIČ: CZ64422402

Zhotovitel:	Stavconsult, s.r.o. Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž	IČO: 25321030 DIČ: CZ25321030
-------------	--	--

DIČ: CZ25321030

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
-------------	--	--------

HSV			
-----	--	--	--

PSV			
-----	--	--	--

MON			
-----	--	--	--

Vedlejší náklady			
------------------	--	--	--

Ostatní náklady		
-----------------	--	--

Celkem			-3 116,14
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní		
Základ pro odpočet DPH	100 %	3 116 140 Kč

Základ pro sníženou DPH	12 %	-3 116,14 CZK
Základ pro sníženou DPH	21 %	0 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH		0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	-3 116,14 CZK
----------------------------	----------------------

Holešová	24.07.2025
----------	------------


v. roztvorenie dne 24.07.2023

Ing. Rudolf

Kolář Datum: 2025.07.25
10:03:24 +02'00'

Za zhotovitele
Za objednatelē

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
006	Svítlidla	HSV				
007	Svítlidla montáže	HSV				
7631	Konstrukce sádrokartonové	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
Cena celkem					-3 116,14	100,0

Položkový rozpočet

S:	2502/dodatek č Oprava bytových jader 1.NP, 2.NP a 3.NP internátu A VPŠ a SPŠ MV v Holešově	
O:	01 dodatek	Dodatek č.1
R:	01	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 006		Svítidla -I.NP				1 668,20
1	Pol__0081	C - Svítidlo nad umyvadlo v koupelně, celoplastové, nástěnné přisazené, s krytem IP44, zdroj 2 x LED 10W/800lm/4000K	ks			
Díl: 007		Svítidla montáže - I.NP				1 588,00
2	Pol__0085	1x LED (A+C)	ks			
Díl: 7631		Konstrukce sádkartonové - II.NP				13 368,00
3	7631-01	SDK skříň elektrického rozvaděče 2x12,5 GKF včetně malby	m2			
4	7631-05	Přesun hmot a doprava	kpl			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické - II.NP				20 790,00
5	767000001	Prosklená stěna 1900/2500 vč.veškerého příslušenství viz.výpis:Z07	ks			
6	767000001-1	Prosklená stěna 2200/2560 vč.veškerého příslušenství viz.výpis:Z07	ks			
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové - I.NP				-33 089,66
7	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2			
8	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2			
9	776101121	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2			
10	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m			
11	776421100	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m			
12	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2			
13	776522100	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2			
14	776981113	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m			
15	776511830T00	Odstranění starého lepidla z podlah	m2			
16	776511832T00	Vysátí podkladu nášlapných ploch	m2			
17	28412231	podlahovina PVC v rolích; l = 30000 mm; tl. 2,40 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční	m2			
18	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%			
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot - I.NP				-7 440,68
19	777101101	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2			
20	777531025	Vyrovnání podlahy, samonivelační hmota Rovinal tl. 5 mm	m2			
21	998777203	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%			