

Dodatek č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13006003

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem

Firma: Město Písek

Adresa: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

IČ: 00249998 DIČ: CZ00249998

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Eva Vanžurová, starostka

Adresa pro zasílání písemností

Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zastoupená společností:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066

IČ: 25733591 DIČ: CZ25733591

Zástupce:

ve věcech smluvních:

Hana Liedermannová, Standardní připojení

ve věcech technických:

Ing. Josef Sulek, Regionální správa Písek

Vrcovická 2297, Písek

T xxx

Bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

variabilní symbol: xxx

(dále jen „Provozovatel DS“)



I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13006003 (dále jen "Smlouva"):

Článek II., odst. 1) smlouvy se mění takto:

II. Termín provedení přeložky

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti Žadatele do 31.07.2018 za předpokladu, že:

- a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
- c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
- d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 31.03.2018, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

a dále článek IV., odst. 1), c) smlouvy se mění takto:

- c) Poskytovat potřebnou součinnost Provozovateli DS, zejména Žadatel zajistí připravenost staveniště a terénu (výškově i směrově) pro možnost provedení pokládky kabelového vedení VN a NN v termínu nejpozději do 31.03.2018. Překládka kabelového vedení musí být koordinována s výstavbou plaveckého bazénu včetně parkoviště.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Písek, dne: 11.08.2017

V Písku dne: 26.07.2017

Za provozovatele DS:

Za Žadatele:

Hana Liedermannová
Standardní připojení

Mgr. Eva Vanžurová
Město Písek