

Dodatek č. 1

k prováděcí smlouvě na akci

„Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n.L., most ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem“

(dále též jen „Stavba“)

č. smlouvy Objednatele: S-1953/00066001/2021, č. smlouvy konzultanta: 21 210 200
ze dne 18.8.2021

(dále též jen „**Dodatek č. 1**“):

Objednatel:	Středočeský kraj
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO:	70891095
DIČ:	CZ70891095
Bankovní spojení:	PF banka, a.s.
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Aleš Čermák, PhD., MBA, ředitel KSÚS SK, p.o.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Miroslav Dostál – vedoucí mostního úseku Ing. Milan Jeřábek – vedoucí manažer, zástupce vedoucího úseku mosty

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

konzultantem:
účastníci společnosti „SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“,
založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská
2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupená: Ing. Martinem Chrástílem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Otou Hellerem, členem představenstva
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088
jako „Společník 1“

a

KOMOVIA s.r.o. – „Společník 2“

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupená Ing. Václavem Marvanem, jednatelem
Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem

IČO: 04363795

DIČ: CZ04363795

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 243822
jako „Společník 2“

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupená Bc. Vladimírem Titěrou, jednatelem
Ing. Helenou Mazancovou, jednatelem

IČO: 25701347

DIČ: CZ25701347

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 62456
jako „Společník 3“

a

GeoTec-GS a.s.

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
zastoupená Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, místopředsedou představenstva
Ing. Michalem Hartmanem, členem představenstva

IČO: 25103431

DIČ: CZ 25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524
jako „Společník 4“

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zastoupená Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva
Mgr. Evou Ďurči, členkou představenstva

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
jako „Společník 5“

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno
zastoupená Ing. Alešem Trnečkou, LL.M., MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilém, členem představenstva

IČO: 46347488

DIC: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 785
jako „Společník 6“

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem:

zastoupená

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Košťálem, členem představenstva

IČO: 64948790

DIC: CZ64948790

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3682
jako „Společník 7“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Článek I.

1. Smluvní strany dne 18.08.2021 uzavřely Prováděcí smlouvu č. S-1953/00066001/2021, jejímž předmětem je výkon stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na Stavbě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

1. Výkon stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na Stavbě probíhají v souladu se zněním Prováděcí smlouvy S-1953/00066001/2021.
2. Navýšení ceny za poskytované služby a prodloužení doby plnění je z důvodu posouvání termínu předání staveniště na základě nesouhlasu dotčeného vlastníka sousedního pozemku, nutného pro realizaci Stavby, a s tím spojené nutné další úpravy realizační dokumentace Stavby, které dotčený vlastník pro udělení souhlasu požaduje.
3. Z výše uvedeného důvodu je nezbytné navýšit cenu díla z 571 800 Kč bez DPH, 691 878 Kč s DPH, na 729 800 Kč bez DPH, 883 058 Kč s DPH, což činí navýšení o 27,63 % hodnoty ceny díla.

Článek III.

1. **Článek II. Smlouvy - Cena za poskytované služby** se mění v odst. 1 následujícím zněním:
původní znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 571 800,- Kč

DPH: 120 078,- Kč

včetně DPH: 691 878,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

nové znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 729 800,- Kč

DPH: 153 258,- Kč

včetně DPH: 883 058,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu C tohoto Dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. S-1953/00066001/2021 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha C: Oceněný soupis prací – podrobná specifikace ceny

Za objednatele:

KSÚS SK

Za konzultanta:

**„SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč.
kraj_RS“,**

Zastoupená společníkem 5:

PUDIS a.s.

.....

Ing. Aleš Čermák, PhD., MBA

Ředitel

...

Ing. Martin Höfler

předseda představenstva PUDIS a.s.

Ing. Lukáš Ježek

člen představenstva PUDIS a.s.