

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

uzavřené dle ust. § 2430 a násl. a ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„Kyjov, ul. Mezivodí - revitalizace komunikací“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město KYJOV
Adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030
Bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 1887430267/0100
Zastoupený: Romanem Pekárkem, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu
Kyjov na základě vnitřního předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PP projekt Hodonín s.r.o.
Adresa: Dobrovolského 3971/5a, 695 01 Hodonín
IČO: 277 57 307
DIČ : CZ27757307
Bankovní spojení: 2700358715/2010
Zastoupený: Pavlem Kočvarou, jednatelem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56954
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 28. 07. 2022 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci „Kyjov, ul. Mezivodí – revitalizace komunikací“ (dále jen smlouva). Jelikož v průběhu plnění smlouvy došlo k účinnosti nového stavebního zákona a ze strany objednatele k několika doplňujícím požadavkům na zpracování různých variant záměru, byla smlouva naplněna ve stupni dokumentace dle čl. 2.2. písm. a) smlouvy. Tento stupeň dokumentace není předmětem tohoto dodatku č. 1.
- 2.2. Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva následovně:
- 2.2.1. **Čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 2.2. smlouvy se mění v rozsahu a způsobu zpracování stupňů b) a c)** a to v tomto znění:

„2.2. Dílem se rozumí **zpracování projektové dokumentace** (dále jen „dílo“ nebo „PD“) **na akci „Kyjov, ul. Mezivodí - revitalizace komunikací“** ve stupních:

- b) PD pro povolení záměru včetně inženýrské činnosti
- c) PD pro provádění stavby včetně soupisu prací

v rozsahu dle studie ve variantě č. 2 schválené Radou města Kyjova na její 65. schůzi dne 13. ledna 2025, vyhotovené na základě obj. 2023/51/ORM ze dne 08. 03. 2023 a dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek a norem.“

2.2.2. **ČI. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 2.11.** smlouvy se mění v počtu zpracovaných dokumentací a zní následovně:

„2.13. Projektové dokumentace budou zpracovány v těchto počtech:

PD pro povolení záměru: 3x v tištěné podobě s ozn. paré č. 1 až 3, a 1x v digitální podobě

PD pro provádění stavby: 4x v tištěné podobě s ozn. paré č. 1 až 4, a 1x v digitální podobě.

Součástí digitální podoby bude mimo jiné i 1x neoceněný soupis prací.“

2.2.3. **ČI. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY, se doplňuje o bod 2.13.**, který zní takto:

„2.13. **Soupisem prací** se rozumí oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedeným výkazem výměr.“

2.2.4. **ČI. 3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. a 3.1.5.** smlouvy se ruší a nahrazují se těmito odstavci v následujícím znění:

„3.1.2. PD pro povolení záměru: **do 180 dnů od účinnosti dodatku č. 1** (PD bez stanovisek správců sítí a DOSS: do 90 dnů od účinnosti dodatku č.1)

3.1.3. PD pro provádění stavby: **do 30 dnů od předání PD pro povolení záměru“**

2.2.5. **ČI. 4 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1., 4.2. a 4.3.** smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1. Cena první, druhé a třetí části díla v rozsahu čl. 2.2.a), 2.2. b) a 2.2. c) dle smlouvy a tohoto dodatku je cenou pevnou a nejvýše přípustnou. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a řádným plněním předmětu smlouvy specifikovaném v čl. 2 této smlouvy, přiměřený zisk zhotovitele, jakož i veškerá předpokládaná i nepředpokládaná rizika, která se mohou během realizace předmětu zakázky vyskytnout.

cena díla celkem bez DPH:	350 100,-Kč
DPH 21%:	73 521,-Kč
cena díla celkem vč. DPH:	423 621,-Kč

4.2. Rozpis stanovené ceny díla:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Studie pro projednání a schválení v komisích	64 600,-Kč	13 566,-Kč	78 166,-Kč
PD pro povolení záměru	191 200,-Kč	40 152,-Kč	231 352,-Kč
PD pro provádění stavby	94 300,-Kč	19 803,-Kč	114 103,-Kč

4.3. Pro stanovení dílčích výkonů autorského dozoru díla dle bodu 2.4.6. smlouvy bude cena stanovena na základě hodinové sazby ve výši **900,- Kč/hod (bez DPH)** a zahrnuje veškeré náklady pro řádnou realizaci předmětu plnění, vč. dopravy do místa plnění.“

2.2.6. **ČI. 9. SMLUVNÍ SANKCE, odst. 9.2., 9.3. a 9.4 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:**

„9.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním předmětu smlouvy oproti termínu dokončení předmětu smlouvy dle této smlouvy.

9.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.

9.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.“

2.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Číslování jednotlivých článků se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z tohoto dodatku č. 1 smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 3.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 3.3. Dodatek č. 1 smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 smlouvy může být měněn nebo doplňován pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 uzavřou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Dodatek č. 1 ke smlouvě bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.
- 3.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek č. 1 smlouvy může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.8. O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém 77. zasedání dne 21. 07. 2025.

V Kyjově

Objednatel:

**Roman
Pekárek**

Digitálně podepsal
Roman Pekárek
Datum: 2025.07.28
09:42:43 +02'00'

.....
Roman Pekárek
vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Kyjov

V Hodoníně

Zhotovitel:



Digitálně podepsal
Ing. Pavel Kočvara
Datum: 2025.07.28
12:01:29 +02'00'

.....
Ing. Pavel Kočvara
jednatel