

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2025/12/0024**

**Rekonstrukce horizontálního rozvodu vody a cirkulace v 1.PP ZŠ
Komenského 668/13, Ostrava-Poruba**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klímkovická 55/28, 708 00 Ostrava – Poruba

zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková,

Ing. Roman Gajdušek,

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

VODAŘ s.r.o.

se sídlem: Kosmická 1723/2, 708 00, Ostrava – Poruba

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 38181

zastoupená: Zdeňkem Hybnerem, jednatelem

IČO: 29387850

DIČ: CZ29387850

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: 927542761/0100

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Zdeněk Hybner

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Hybner

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2025/12/0024 ze dne 28. 03. 2025, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Rekonstrukce horizontálního rozvodu vody a cirkulace v 1. PP ZŠ Komenského 668/13, Ostrava-Poruba“ (dále jen „smlouva“).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

Za účelem řádného dokončení a provozu stavby smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

Změnový list č. 01 – změnový rozpočet:

Oddíl 1 – Úpravy rozvodů v domácí předávací stanici

Na základě požadavku provozovatele bude proveden vývod pro napojení vody pro provedení čištění školního hřiště.

Vícepráce 11 957,10 Kč bez DPH

Oddíl 2 – Provizorní napojení pro provoz školy

Jelikož je celý areál školy odpojen od dodávky vody, bude provedeno provizorní napojení vody pro byt školníka a jedno sociální zázemí pro zaměstnance.

Vícepráce 16 713,20 Kč bez DPH

Oddíl 3 – Průlezný kanál

Rozvod vody pavilonu E je uložen v průlezném zazděném kanále. Z důvodu větší bezpečnosti bude nutné zazdivky vybourat a po realizaci opět uvést do původního stavu (zapravení).

Vícepráce 4 666,80 Kč bez DPH

Oddíl 4 – Rozvod vody pro výlevku

V prostoru šaten není úklidová místnost. Na základě požadavku provozovatele bude proveden rozvod pro výlevku, jeho napojení a osazení baterie.

Vícepráce 17 563,00 Kč bez DPH

Celkové vyčíslení hodnoty víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 50 900,10 Kč bez DPH.

S ohledem na uvedené vícepráce dojde ke změně ceny díla – **zvýšení ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy o 50 900,10 Kč bez DPH** dle položkového změnového rozpočtu, tvořícího přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 2 668 545,00 Kč bez DPH.

Cena díla celkem po započtení víceprací: 2 719 445,10 Kč bez DPH.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří

příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet, ve kterém je vymezen rozsah změn a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou výslovně dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2284/RMOb2226/68 ze dne 25.07.2025.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne

Mgr. Petra
Brodová,
MPA

Brodová, MPA
Datum: 2025.07.28
10:23:49 +02'00'

.....
Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
za objednatele

V Ostravě dne

Zdeněk
Hybner

.....
Zdeněk Hybner, jednatel
za zhotovitele