

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(„Dodatek č. 1“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel: **Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička**

Družstevní 970

Polička 572 01

IČ 65684672

DIČ CZ65684672

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková / ředitelka/

Zhotovitel: **Radek Nečas**

Kostelní 78

Polička 572 01

IČ 46453521

DIČ CZ7104053517

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1.1 Výskyt vícenákladů vzniklých v průběhu prací spojených se zhotovením díla: Oprava podlah chodeb v 1.NP DPS, prováděných na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 4. 6. 2025.

2. ROZSAH VÍCENÁKLADŮ

2.1. Při opravě podlah se vzhledem ke stavu podkladu po sejmutí původního PVC vyskytly následující vícenáklady:

- Úprava podkladů 3600,- Kč
- Přečtové profily včetně montáže 2940,- Kč
- Montáž prahu 500,- Kč

3. CENA VÍCENÁKLADŮ

3.1 Cena těchto vícenákladů činí 7040,- Kč bez DPH.

3.2 Cena za dílo včetně vícenákladů bude fakturována na jedné společné faktuře dle podmínek stanovených v bodě č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 4. 6. 2025.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.

4.2 Dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Zhotovitel.

4.3 Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Poličce dne 28. 7. 2025

V Poličce dne 25. 7. 2025

.....
(podpis objednatele)

.....
(podpis zhotovitele)