

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 391/2022/01R ze dne 13. 10. 2022
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 03.05.2023**

**I.
Smluvní strany**

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupeno

ve věcech smluvních: Ing. Jan Rejman, starosta města

ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru investic a rozvoje
města

[redacted] referent odboru investic a rozvoje města

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852, plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

dále jako

„objednatel“

a

NELL PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Kvítková 3687, 760 01 Zlín

zastoupeno

ve věcech smluvních: Ing. Karel Kuchař, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. Karel Kuchař

IČO: 292090081

DIČ: CZ292090081, plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, spis. zn. 65738

dále jako „zhotovitel“

společně dále také „smluvní strany“

Na základě požadavku objednatele v souvislosti s překážkami bránícími dokončení díla byly dodavatelem přerušeny práce na díle. Po odstranění překážek bránících dokončení díla uzavírají v souladu s ustanovením čl. VII, odst. 2 Smlouvy o dílo č. 391/2022/01R ze dne 13. 10. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 03.05.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) tento Dodatek č. 2 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Místní komunikace Planiska“ (dále jen „dodatek“):

II.

Předmět dodatku

- 1) Původní znění článku I. „Předmět smlouvy“ odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění následovně:
 - a) Odrážka sedmá se nahrazuje novým zněním: „Zajištění inženýrské činnosti – zajištění vyjádření správců inženýrských sítí“.
 - b) Odrážka desátá se vypouští bez náhrady.
- 2) V návaznosti na úpravu článku I odst. 2.2. se původní znění článku III. „Cena za dílo“ odst. 2 smlouvy o dílo se původní znění článku nahrazuje novým zněním následovně:

„Celková cena za dílo – zpracovanou projektovou dokumentaci – činí:

Cena bez DPH	209 600,- Kč
DPH 21 %	44 016,- Kč
Cena celkem včetně DPH	253 616,- Kč

Celková cena se skládá z těchto dílčích plnění:

Místní komunikace Planiska č. 174

Cena bez DPH	57 000,- Kč
DPH 21 %	11 970,- Kč
Cena celkem včetně DPH	68 970,- Kč

Místní komunikace Planiska č. 175, č. 176, č. 885 a č. 886

Cena bez DPH	152 600,- Kč
DPH 21 %	32 046,- Kč
Cena celkem včetně DPH	184 646,- Kč“.

- 3) Původní znění článku II. „Doba plnění“ odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:
 - Místní komunikace Planiska č. 174 do 90-ti dnů od podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
 - Místní komunikace Planiska č. 175, č. 176, č. 885, a č. 886 do 90-ti dnů od podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.

- 4) Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 6) Doložka planosti právního úkonu dle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne 17.07.2025 usnesením č. 1745/81/RM/2025

Frenštát pod Radhoštěm, dne viz el. podpis

Zlín, dne viz el. podpis

Digitálně podepsal Ing. Jan
Rejman
Datum: 24.07.2025 21:36:38
+02:00

Ing. Jan Rejman

Ing. Karel Kuchař
Digitálně podepsal
Ing. Karel Kuchař
Datum: 2025.07.24
12:57:13 +02'00'

Ing. Karel Kuchař