

III Plán výluk na měsíc:

Srpen 2025

ST Ústí nad Labem

[illegible]

Zpracováno: 23.04.2025

	28.3.	doplňeno
	7.4.	doplňeno
	15.4.	doplňeno
-	15.4.	Strážkov - Libochovice (4.- 29.8.)
	17.4.	doplňeno
	23.4.	doplňeno

Legenda:

- S** - svařování
- N** - navařování
- L** - lepení
- A** - podbíjení - automat
- B** - odstranění blátivých míst
- P** - odstranění porostu
- CBV** - cyklické broušení výhybek

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA