


DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů


Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622054477.01 (ORG 2870)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1277

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielelem Stružem, MBA, předsedou představenstva



Ve věcech technických pro objekty tramvajové trati, úpravy trolejového vedení a kabelové sítě jsou oprávněny jednat:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
doručovací číslo 656 46


e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: DUIS s.r.o.
Zastoupený: Ing. Antonín Vach, jednatel
Sídlo: Srbská 1546/21, Královo Pole, 612 00 Brno
společnost zapsaná vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 10329
IČO: 47916311
DIČ: CZ 47916311
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 372639323/0300



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. vypracování:
 - A. projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DÚR) pro I. část a II. část:
 - Brno, Dukelská, Dačického, Nováčkova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu („I. část“),
 - Brno, nám. Republiky – rekonstrukce kanalizace a vodovodu („II. část“),
 - B. projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro I. část a II. část (dále jen „DSP“) a projektové dokumentace pro provedení stavby pro I. část a II. část (dále jen „DPS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení i pro výběr zhotovitele stavby:
 - Brno, Dukelská, Dačického, Nováčkova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu („I. část“),
 - Brno, nám. Republiky – rekonstrukce kanalizace a vodovodu („II. část“),
 - C. autorského dozoru v průběhu realizace stavby:
 - Brno, Dukelská, Dačického, Nováčkova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu („I. část“),
 - Brno, nám. Republiky – rekonstrukce kanalizace a vodovodu („II. část“),
- pro stavbu „Brno, Dukelská, Dačického, nám. Republiky – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu díla a s tím související změna ceny díla. Důvodem je zrušení samostatné akce architektonické soutěže organizované Kanceláří architekta města Brna a nutnost dopracování projektové dokumentace na kompletní obnovu komunikací, vč. nových UV a jejich přípojek a parkovacích stání a uvedení PD do souladu s Aktualizace generu odvodnění města Brna (dále jen „AGOmB“).
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Potřeba dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu díla (viz § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy, odst. 1 se doplňuje o následující vícepráce:
 - Dopracování projektové dokumentace na kompletní obnovu dotčených komunikací v plné konstrukci v celém rozsahu stavby, včetně nových UV a jejich přípojek.
 - Přerešení odlehčení ze stoky v ulici Dukelské do ulice Hálkova, úprava přepadových hran v rozdělovacích šachtách, uvedení PD do souladu s AGOMB.

- 2) Článek V. Cena díla se nahrazuje následujícím zněním:

cena projektové dokumentace DÚR – I. část bez DPH	2.377.800,00	Kč
DPH 21%	499.338,00	Kč
cena projektové dokumentace DÚR – II. část bez DPH	792.600,00	Kč
DPH 21%	166.446,00	Kč
cena projektové dokumentace DSP, DPS – I. část bez DPH	2.028.600,00	Kč
DPH 21%	426.006,00	Kč
cena projektové dokumentace DSP, DPS – II. část bez DPH	676.200,00	Kč
DPH 21%	142.002,00	Kč
Cena víceprací projektové dokumentace bez DPH dle dodatku č. 1	563.600,00	Kč
DPH 21% dle dodatku č. 1	118.356,00	Kč
cena výkonu autorského dozoru – I. část bez DPH	48.150,00	Kč
DPH 21%	10.111,50	Kč
cena výkonu autorského dozoru – II. část bez DPH	16.050,00	Kč
DPH 21%	3.370,50	Kč
cena celkem bez DPH	6.503.000,00	Kč
DPH 21% celkem	1.365.630,00	Kč
cena celkem s DPH	7.868.630,00	Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek


nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/135 dne 25. 6. 2025.


V Brně dne:
Za objednatele:



za statutární město na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne:
Za zhotovitele:



DUIS s.r.o.

