

S

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 25_654200624

k rámcové dohodě: **Běžná a havarijní údržba objektů ve správě OŘ Plzeň 2024-2026**

Číslo veřejné zakázky: **65423083**

Číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-5424/2023**

Číslo rámcové dohody zhotovitele: **OS 230014/1 – 23 500 259 0**

Předmět díla: **Oprava oken, Zliv 85 - výpravní budova**

Původní termín realizace díla: 31.07.2025

Nový termín realizace díla: **30.08.2025**

Původní dílčí smlouva byla uzavřena: 21.05.2025

Důvod k vytvoření dodatku: Opožděná dodávka materiálu (celozávodní dovolená výrobce).

Ostatní ustanovení této dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Příloha: Žádost o Dodatek

za objednatele:

za zhotovitele:

24.07.2025

24.07.2025

.....

.....

Ing. Jaroslav Brašnička
pověřená osoba objednatele

František Zdvořáček
na základě pověření