

V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavírají

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724

zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace

sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 00227277

Není plátce DPH

jako **objednatel**

a

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17239

zastoupená: Ing. Petrem Budínem, jednatelem společnosti

sídlo: Útušice 66, PSČ 332 09 Štěnovice

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 26388791

DIČ: CZ26388791

jako **zhotovitel**

tento

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2024.03
UZAVŘENÉ DNE 5. 8. 2024**

- 1.1.** Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o zhotovení díla č. 2024.03 ve znění jejího dodatku č. 1, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování dopravně technické studie „**PLZEŇ – TYRŠOVA ULICE, SIGNALIZOVANÉ MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ**“ (dále jen „dílo“).
- 1.2.** Smlouva se upravuje s ohledem na časově náročný průběh projednání variant řešení se zástupci Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Odborem služby dopravní policie a projednání dopadu navržených řešení do průběhů stávajících inženýrských sítí, jak je smlouvou požadováno.
- 1.3.** Tímto dodatkem se mění článek 2. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 2.1. takto:
„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených vyjádření dotčených organizací, jejich vypořádání a bezpečnostního auditu nejpozději **do 30. září 2025** s tím, že dílčí plnění, tedy zpracování studie bude dokončeno nejpozději **do 31. července 2025.**“

se nahrazuje textem:

- „2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených vyjádření dotčených organizací, jejich vypořádání a bezpečnostního auditu nejpozději **do 15. prosince 2025** s tím, že dílčí plnění, tedy zpracování studie bude dokončeno nejpozději do **15. září 2025**.“
- 1.4.** Ostatní ujednání smlouvy č. 2024.03 ve znění jejího dodatku č. 1, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 1.5.** Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, má celkem 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 2 má platnost originálu.
- 1.6.** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 2 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek č. 2 je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Čteno a podepsáno

V Plzni, dne:

Ing. Irena Vostracká
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

objednatel

Ing. Petr Budín
jednatel
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

zhotovitel