

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2024/007234

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Stavební úprava ulice Na Dlouhých v úseku Smrková – zastávka MHD, Plzeň“

Objednatel:

1) statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

primátor Mgr. Roman Zarzycký
zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci
č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022

2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,
vložka 574
sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625
Zastoupena: Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, generálním ředitelem, na základě
pověření
oprávněná osoba ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Kozohorský, MBA, generální ředitel
oprávněná osoba ve věcech technických:

Zhotovitel:

Vodohopodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Divize 3 – Plzeňské komunikace
se sídlem: Křížkova 2393, 415 01 Teplice
statutární zastoupení: Ing. Adam Sinevič, Oldřich Řáha – jednatelé

obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
IČ: 40233308, DIČ: CZ40233308

adresa datové schránky: xm9a5kh

dále jen „zhotovitel“

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly

předjímaný v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla dle dodatku č. 1:

1. Cena za dílo celkem činí:

Cena celkem bez DPH	9 734 418,11	Kč
DPH ve výši 21%	2 044 227,80	Kč
Cena celkem včetně DPH	11 778 645,91	Kč
Slovy: jedenáctmilionůsedmsetšedesátosmtisícšestsetčtyřicetpět korun českých devadesátjedna haléřů		

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	5 127 518,14	Kč
DPH ve výši 21%	1 076 778,81	Kč
Cena celkem včetně DPH	6 204 296,95	Kč
Slovy: šestmilionůdvěstěčtyřitisícdevěšedesátšest korun českých devadesátšest haléřů		

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	4 606 899,97	Kč
DPH ve výši 21%	967 448,99	Kč
Cena celkem včetně DPH	5 574 348,96	Kč
Slovy: pětmilionůpětsetšedesátčtyřitisícčtyřistačtyřicetšest korun českých devadesátšest haléřů		

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz změnový list č. 3 – část Vodárny Plzeň a.s.)

2. Cena za dílo celkem činí:

Cena celkem bez DPH	106 539,62 Kč	(tj. 9 840 957,73 Kč)	
DPH ve výši 21%	22 373,32 Kč	(tj. 2 066 601,12 Kč)	
Cena celkem včetně DPH	128 912,94 Kč	(tj. 11 907 558,85 Kč)	
Slovy: jedenáctmilionůdevětsetšedmtisícšestsetpadesátosm korun českých osmdesátšest haléřů			

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	5 127 518,14 Kč	
DPH ve výši 21%	1 076 778,81 Kč	
Cena celkem včetně DPH	6 204 296,95 Kč	
Slovy: šestmilionůdvěstěčtyřitisícdevěšedesátšest korun českých devadesátšest haléřů		

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	106 539,62 Kč (tj. 4 713 439,59 Kč)	Kč
DPH ve výši 21%	22 373,32 Kč (tj. 989 822,31 Kč)	Kč
Cena celkem včetně DPH	128 912,94 Kč (tj. 5 703 261,90 Kč)	Kč
Slovy: pětmilionůsedmsetřítisícdvěstěšedesátjedna korun českých devadesát haléřů		

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:**3. Cena za dílo celkem činí:**

Cena celkem bez DPH	9 840 957,73 Kč	
DPH ve výši 21%	2 066 601,12 Kč	
Cena celkem včetně DPH	11 907 558,85 Kč	
Slovy: jedenáctmilionůdevětsetšedmtisícčtyřicetpadesátosm korun českých osmdesát pět haléřů		

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	5 127 518,14 Kč	
DPH ve výši 21%	1 076 778,81 Kč	
Cena celkem včetně DPH	6 204 296,95 Kč	
Slovy: šestmilionůdvěstěčtyřtisícdvěstědevadesát šest korun českých devadesát pět haléřů		

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	4 713 439,59 Kč	
DPH ve výši 21%	989 822,31 Kč	
Cena celkem včetně DPH	5 703 261,90 Kč	
Slovy: pětmilionůsedmsetřítisícdvěstěšedesátjedna korun českých devadesát haléřů		

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz změnový list č. 3 – část Vodárny Plzeň a.s.)

4. Cena za dílo celkem činí:

Cena celkem bez DPH	74 935,69 Kč (tj. 9 766 022,04 Kč)	
DPH ve výši 21%	15 736,49 Kč (tj. 2 050 864,63 Kč)	
Cena celkem včetně DPH	90 672,18 Kč (tj. 11 816 886,67 Kč)	
Slovy: jedenáctmilionůosmsetšestnácttisícosmsetosmdesát šest korun českých šedesát sedm haléřů		

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	5 127 518,14 Kč	
DPH ve výši 21%	1 076 778,81 Kč	
Cena celkem včetně DPH	6 204 296,95 Kč	
Slovy: šestmilionůdvěstěčtyřítisícdevětsátšest korun českých devadesát pět haléřů		

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	74 935,69 Kč	(tj. 4 638 503,90 Kč)	Kč
DPH ve výši 21%	15 736,49 Kč	(tj. 974 085,82 Kč)	Kč
Cena celkem včetně DPH	90 672,18 Kč	(tj. 5 612 589,72 Kč)	Kč
Slovy: pětmilionůšestsetdvánácttisíc pětsetosmdesátdevět korun českých sedmdesát dva haléřů			

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **11 816 886,67 Kč.**
(slovy: jedenáctmilionůosmsetšestnácttisíc osmdesát šest korun českých šedesát sedm haléřů)

Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.2 má pět stran a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2024/007234, č.j.: 45/40/24 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Adam Sinevič
jednatel
Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným

.....
za objednatele 2)
Ing. Jiří Kozohorský, MBA
generální ředitel
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Příloha: - vícepráce – méněpráce (změnový list č. 3 - část Vodárna Plzeň a.s.)