

Smluvní strany

Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Se sídlem: Dlážděná 6, 110 00, Praha 1

IČO: 66000769

DIČ: CZ66000769

Zastoupená: RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem

Zmocněnec pro technická jednání: , 

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Bankovní spojení: 64726011/0710, ČNB v Praze 1

E-mail: podatelna@surao.gov.cz

Datová schránka: 6qsigjs

(dále jen jako „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Se sídlem: Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, 166 29

IČO: 68407700

DIČ CZ-68407700

Zastoupená: prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc., děkanem fakulty

Zapsána v: Veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb. v platném znění

Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

Zmocněnec pro technická jednání, vedoucí projektu Zhotovitele: 

Zmocněnec pro smluvní jednání: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-5504610227/0100

Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 25.04.2024
(dále pouze „**Dodatek**“)

PREAMBULE

- (A) Dne 25.04.2024 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o dílo, ev. č. Objednatele SO2024-019 („**Smlouva**“) v návaznosti na zadávací řízení k veřejné zakázce zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov“, v níž se stal Zhotovitel vybraným Dodavatelem.
- (B) Předmětem tohoto Dodatku je objektivně nezbytné navýšení celkové ceny dle Smlouvy s ohledem na níže uvedené skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (C) Na základě výstupu z realizované předešlé etapy s názvem „Etapa 1 - Přípravné práce“ byly zjištěny skutečnosti, ze kterých vyplývá potřeba změny počtu analýz pro pilotní FM v Aktivitě 3.1 „Rozebírání a vzorkování FM, analýzy a vyhodnocení vzorků“ v rámci Etapy 3 s názvem „Laboratorní práce a vyhodnocení pilotních FM (1x zahřívání, 1x nezahřívání)“, která byla zahájena v okamžiku dokončení vzorkování pilotních fyzikálních modelů. Předpokládané počty analýz, které jsou uvedeny ve Vzorkovacím plánu, který je přílohou Realizačního projektu odsouhlaseného Objednatelem, jsou na základě skutečností zjištěných v průběhu Etapy 3 změněny tak, aby bylo možné naplnit podstatu Etapy 3 a fyzikální modely důkladně charakterizovat.
- (D) Z těchto důvodů se Smluvní strany rozhodly uzavřít tento Dodatek. Návazně na okolnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku vznikla nutná potřeba úpravy příslušných smluvních ustanovení. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku. Přílohou tohoto Dodatku je Změnový list č. 1.

I. Předmět Dodatku

- 1.1. Článek IV. odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Cena Díla je dána dohodou Smluvních stran a na základě nabídky Zhotovitele a činí 28 592 037,00 Kč bez DPH a 34 596 364.77 Kč s DPH. Jedná se o maximální cenu Díla.“
- 1.2. Počty analýz se budou řídit zpracovaným vzorkovacím plánem, který je přílohou schváleného Realizačního projektu z Etapy 1. Změna počtu analýz bude vyhodnocena v rámci kontrolních dnů dle uzavřené smlouvy o dílo a následně bude zahrnuta do případných dalších dodatků dle skutečného stavu na konci Etapy 3.
- 1.3. Příloha č. 3 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek smlouvy uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).

- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v účinném znění.
- 2.3 Stane-li se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Dodatku nedotčena, nevplývají z povahy daného ustanovení, obsahu Dodatku nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se zavazují pro případ neplatnosti, neúčinnosti, či nevykonatelnosti tohoto Dodatku nebo jeho části učinit bez zbytečného odkladu vše potřebné, aby taková neplatnost, neúčinnost, či nevykonatelnost byla co nejefektivněji odstraněna tak, aby byl v co nejvyšší možné míře naplněn účel tohoto Dodatku, respektive konkrétní části Dodatku.
- 2.4 Smlouva ve znění Dodatku zachycuje úplný projev vůle Smluvních stran. Případné změny či doplňky Smlouvy ve znění Dodatku mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po jejich podpisu Smluvními stranami se stávají nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení potvrzují, že jeho obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, přičemž obě Smluvní strany měly možnost jeho obsah ovlivnit, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz všech zde sjednaných podmínek připojují obě Smluvní strany své podpisy.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku je:
- Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 4.6.2025
- Příloha č. 2: Rozpis smluvní ceny

V Praze dne: viz *elektronický podpis*



RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
ředitel

V Praze dne: viz *elektronický podpis*



prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
děkan