

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SPD/38/2023

(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva
bankovní spojení: č. ú. 1622321399/0800, vedený u České spořitelny, a.s.
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským
úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

Zhotovitel: **VH atelier, spol. s r.o.**
sídlo: Merhautova 1066/216, Černá Pole, 613 00 Brno
zastoupený: Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem
bankovní spojení: č. ú. 27-8608850237/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
IČO: 49437267
DIČ: CZ49437267
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 12070

I. Úvod

1. Dne 31.10.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu č. SPD/38/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Kozlov – odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov**“, a to konkrétně projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (dále jen „**DUSP**“), projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s tím související práce dle specifikace blíže určené ve Smlouvě a její Příloze č. 1.
2. Dne 02.07.2024 uzavřely smluvní strany k výše uvedené Smlouvě dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), v němž se dohodly z důvodu časové náročnosti řešení majetkoprávních vztahů na změně termínů (tj. prodloužení termínů) pro dokončení a předání obou projektových dokumentací zmíněných v předchozím odstavci.
3. Administrativní kontrolou během trvání smluvního vztahu bylo zjištěno, že Dodatek č. 1 nebyl řádně zveřejněn v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Jelikož nebyl Dodatek č. 1 řádně zveřejněn v souladu s požadavky výše uvedeného právního předpisu, platí, že byl zrušen od počátku. S ohledem na toto zjištění smluvní strany uzavřely dne 22.7.2025 dohodu o vypořádání závazků (dále jen „**Dohoda**“), kterou vzájemně stvrdily, že obsah vzájemných práv a povinností, které si Dohodou sjednaly, odpovídají původně sjednanému textu Dodatku č. 1.
4. Smluvní strany se dohodly, že níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřou Dodatek č. 2 následujícího znění.

II. Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na trvající řešení komplikovaných majetkoprávních vztahů s některými vlastníky pozemků sousedících s plánovanou stavbou bude Zhotoviteli umožněno provést dílčí fakturaci za DUSP, a to za podmínek stanovených níže. Objednatel v době uzavření Smlouvy nepředpokládal, že vyjednávání ohledně řešení majetkoprávních vztahů dotčených plánovanou stavbou bude natolik časově a věcně náročné.
2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že Dodatkem č. 2 nedochází k úpravě celkové ceny za DUSP, která byla stanovena Smlouvou ve výši 1.045.000,- Kč bez DPH. Dodatkem č. 2 se upravuje pouze možnost provedení dílčí fakturace za DUSP, a to za níže uvedených podmínek.
3. Cena za DUSP bude uhrazena následovně:
 - a. první část ceny za DUSP ve výši 860.000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, jejíž splatnost bude činit 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně po protokolárním odevzdání dosavadní pracovní verze DUSP v elektronické podobě, která bude Objednateli předána ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že pracovní verze DUSP dle tohoto odstavce nepředstavuje koncept DUSP určený k posouzení a vydání stanoviska VAS (viz odst. 1 bodu C Přílohy č. 1 Smlouvy).
 - b. zbývající část ceny za DUSP ve výši 185.000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, jejíž splatnost bude činit 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně po ukončení inženýrské činnosti, po odevzdání čistopisu DUSP Objednateli a současně po sdělení Objednatele, že odevzdaný čistopis DUSP je v pořádku.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy a její Přílohy č. 1, ve znění Dodatku č. 1 a Dohody zůstávají nedotčena tímto Dodatkem č. 2.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout potřebnou a bezodkladnou součinnost k řádnému a včasnému uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv (např. poskytnout dokumenty v odpovídajícím formátu pro uveřejnění v registru smluv).

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis. Pokud je Dodatek č. 2 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Dodatku č. 2, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne



Ve Žďáru nad Sázavou dne

