

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                | <b>ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>Název stavby:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>Číslo Změnového listu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>Číslo SO/PS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SO 101                                                                  |                |
| <b>Název stavebního objektu / provozního souboru:</b>                                                                                                                                                           | Komunikace včetně dopravního značení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                              | STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zhotovitel:</b>                                                      | MI ROADS a.s.  |
| <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                           | Změna při odstraňování asfaltové vrstvy z chodníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                |
| <b>Iniciátor změny:</b>                                                                                                                                                                                         | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                |
| <b>Popis změny:</b><br>(popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) | V rozpočtu je uvedena položka frézování živичného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živичného krytu strojně s ručním dobouráváním. Uvedené práce je nutné provést za účelem zdárného dokončení zakázky. |                                                                         |                |
| <b>Odkazy na výkresy:</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Dopad do celkových termínů:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                                                     |                |
| <b>Neobsazeno</b>                                                                                                                                                                                               | Původní termín dle SOD a ZL č.1,3,5,6,8,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170 dní, 20.5.2025                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | Termín dle ZL. č. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + 4 dny                                                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | Nový termín:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174 dní, 24.5.2025                                                      |                |
| <b>NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):</b>                                                                                                                                   | Odpočty v Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -51 620,00 Kč                                                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | Přípočty v Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 365,00 Kč                                                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>Celkem bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-7 255,00 Kč</b>                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1 523,55 Kč                                                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>Celkem včetně DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-8 778,55 Kč</b>                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>Jméno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Datum:</b>                                                           | <b>Podpis:</b> |
| <b>Zástupce objednatele:</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                |
| <b>Autorský dozor:</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                |
| <b>Objednatel:</b><br>osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                |
| <b>Přílohy změnového listu:</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | 02 Sledování změn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | 03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | 04 Fotodokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | 05 Oznámení variace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                 | 06 Pokyn k provedení variace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                |



|             |                                                                         |    |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Projekt:    | Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov |    |  |
| Objednatel: | Statutární město Chomutov                                               |    |  |
| Předmět:    | Oznámení možné změny (OMZ)                                              | 10 |  |

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna při odstraňování asfaltové vrstvy v chodníku

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO  
4 dny

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

V rozpočtu je uvedena položka frézování živичného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živичného krytu strojně s ručním dobouráváním.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          | Cena          |
|----------|---------------|
| Odpočty  | -51 620,00 Kč |
| Přípočty | 44 365,00 Kč  |

Celkové předpokládané náklady Cena

**Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.**



|             |                                                                         |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Projekt:    | Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov |    |
| Objednatel: | Statutární město Chomutov                                               |    |
| Předmět:    | Pokyn k provedení Změny (PPZ)                                           | 10 |

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna při odstraňování asfaltové vrstvy v chodníku

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO  
4 dny

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

V rozpočtu je uvedena položka frézování živičného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živičného krytu strojně s ručním dobouráváním.

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze): | Cena          |
| Odpočty                                                            | -51 620,00 Kč |
| Připočty                                                           | 44 365,00 Kč  |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Celkové předpokládané náklady | Cena |
|-------------------------------|------|

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací**