

## Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
dále jako „dodatek č. 1“

### Článek I. Účastníci smlouvy

1. Objednatel: **Uherskohradištská nemocnice a.s.**  
se sídlem **J. E. Purkyně 365**  
**686 06 Uherské Hradiště**  
  
zastoupená: **MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva**  
  
zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,**  
**vložka 4420**  
**IČ: 27660915**  
**DIČ: CZ27660915**

(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **LISONĚK, s.r.o.**  
se sídlem: **Stolařská 491**  
**688 01 Uherský Brod**  
  
zastoupená: **Ing. Josef Lisoněk, jednatel**  
  
zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,**  
**vložka 27706**  
**IČ: 253 45 168**  
**DIČ: CZ25345168**

(dále jako „Zhotovitel“)

### Článek II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatelě následující dílo: „Uherskohradištská nemocnice a.s. – Ubytovna Malinovského – Rekonstrukce 9 ks garsonek, chodby a podesty 5.NP“ (dále jako „dílo“) a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

### Článek III. Změnová ustanovení

- 3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na následujících změnách Smlouvy:

3.1.1 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaném změnovém listě ZL č.1, včetně rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3.1.2 V důsledku úpravy předmětu díla, se původní znění článku IV. CENA DÍLA Smlouvy ruší, a nahrazuje tímto zněním:

Cena za dílo dle Smlouvy je sjednána ve výši: **5 863 699,87 Kč bez DPH**

Na základě dodatku č. 1 Smlouvy se rozsah díla mění a cena díla se zvyšuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnovém listě ZL č. 1:

Cena prací na základě dodatku č. 1 Smlouvy celkem: **+ 118 423,85 Kč bez DPH**

Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 celkem:

**5 982 123,72 Kč bez DPH**

slovy: pět milionů devět set osmdesát dva tisíc sto dvacet tři korun sedmdesát dva haléřů

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

#### Článek IV. **Závěrečná ustanovení**

4.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

4.2 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel.

4.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží jeho originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být tento dodatek, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřen v listinné podobě. V takovém případě bude vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.

4.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha:

- Příloha č. 1 – Změnový list č.1 včetně rozpočtu.

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Brodě dne

.....  
**za Uherskohradištská nemocnice a.s.**  
MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva

.....  
**za LISONĚK, s.r.o.**  
Josef Lisoněk, jednatel