


|                                                                                   |                                   |                                                           |                |                                                                                 |           |                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| Firma/organizace                                                                  |                                   | REKAPITULACE ZMĚN                                         |                |                                                                                 |           |                   |          |
|  |                                   | ROK: 2025                                                 | ZAKÁZKA:       | Ubytovna Malinovského - rekonstrukce 9 garsonek, chodby a podesty v 5.NP budovy |           |                   |          |
|                                                                                   |                                   |                                                           |                | 7.7.2025                                                                        |           | VYSTAVIL: Lisoněk | Poznámky |
| Položka číslo                                                                     | Číslo a položka katalogu (ceníku) | Zkrácený popis položky                                    | Měrná jednotka | množství                                                                        | cena      | Celková cena      |          |
| 1                                                                                 |                                   | ZMĚNA Č.1.-ÚPRAVY PODKLADU PODLAHY-CHODBA                 | KPL            | 1,00000                                                                         | 38 737,78 | 38 737,78         |          |
| 2                                                                                 |                                   | ZMĚNA Č.2.-ÚPRAVY PODKLADU PODLAHY BYTY                   | KPL            | 1,00000                                                                         | 46 538,01 | 46 538,01         |          |
| 3                                                                                 |                                   | ZMĚNA Č.3.-ODSTRANĚNÍ OMÍTKY V BYTĚ 408                   | KPL            | 1,00000                                                                         | 3 187,50  | 3 187,50          |          |
| 4                                                                                 |                                   | ZMĚNA Č.4.-DEMONTÁŽE A ZPRŮCHODNĚNÍ NEFUNKČNÍCH UZÁVĚRŮ V | KPL            | 1,00000                                                                         | 29 960,56 | 29 960,56         |          |
| 5                                                                                 |                                   |                                                           |                |                                                                                 |           |                   |          |
| 6                                                                                 |                                   |                                                           |                |                                                                                 |           |                   |          |
| 7                                                                                 |                                   |                                                           |                |                                                                                 |           |                   |          |
| 8                                                                                 |                                   |                                                           |                |                                                                                 |           |                   |          |
| 9                                                                                 |                                   |                                                           |                |                                                                                 |           |                   |          |
| 10                                                                                |                                   |                                                           |                |                                                                                 |           |                   |          |
| 50                                                                                |                                   |                                                           |                |                                                                                 |           |                   |          |
| 51                                                                                |                                   |                                                           |                |                                                                                 |           |                   |          |
|                                                                                   |                                   | CELKEM ROZDÍL V CENĚ VYVOLANÝ ZMĚNAMI                     |                |                                                                                 |           | 118 423,85        |          |
|                                                                                   |                                   |                                                           |                |                                                                                 |           |                   |          |



|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Firma/organizace                                                                  |                                   | ZMĚNA Č.1                                                                                           |                |           |                                                                                 |              |          |
|  |                                   | ÚPRAVY PODKLADU PODLAHY-CHODBA                                                                      | ZAKÁZKA:       |           | Ubytovna Malinovského - rekonstrukce 9 garsonek, chodby a podesty v 5.NP budovy |              |          |
|                                                                                   |                                   | SO-02 CHODBA                                                                                        | 7.7.2025       |           | VYSTAVIL: Lisoněk                                                               |              | Poznámky |
| Položka číslo                                                                     | Číslo a položka katalogu (ceníku) | Zkrácený popis položky                                                                              | Měrná jednotka | množství  | J.cena                                                                          | Celková cena |          |
|                                                                                   |                                   | VÍCEPRÁCE                                                                                           |                |           |                                                                                 | 38 737,78    |          |
| Díl:                                                                              | 777                               | Podlahy ze syntetických hmot                                                                        |                |           |                                                                                 | 38 737,78    |          |
| 31                                                                                | 777101101                         | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem                                                  | m2             | 0,00000   | 154,00                                                                          | 0,00         |          |
| 32                                                                                | 777242908                         | Oprava podlah stěrkou silikátovou bez penetrace - tloušťka do 12 mm, vyrovnávací vrstva DN přírodní | m2             | 28,60000  | 850,00                                                                          | 24 310,00    |          |
| 33                                                                                | 777553010                         | Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit                                                      | m2             | 0,00000   | 42,66                                                                           | 0,00         |          |
| 34                                                                                | 777553210                         | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm                                                  | m2             | 0,00000   | 290,00                                                                          | 0,00         |          |
| 35                                                                                | 777553219                         | Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit                                                   | m2             | 0,00000   | 62,00                                                                           | 0,00         |          |
| 36                                                                                | 777611901                         | Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300                                                            | m2             | 58,00000  | 58,00                                                                           | 3 364,00     |          |
| 37                                                                                | 777991911                         | Opravy podlah ostatní - přešití prasklin rohoží a směsí pryskyřičnou                                | m              | 42,00000  | 250,00                                                                          | 10 500,00    |          |
| 38                                                                                | 998777203                         | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m                                                   | %              | 402,70000 | 1,40                                                                            | 563,78       |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |
|                                                                                   |                                   | CELKEM ROZDÍL V CENĚ VYVOLANÝ ZMĚNAMI                                                               |                |           |                                                                                 | 38 737,78 Kč |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |

|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Firma/organizace                                                                  |                                   | ZMĚNA Č.2                                                                                           |                |           |                                                                                 |              |          |
|  |                                   | ÚPRAVY PODKLADU PODLAHY                                                                             | ZAKÁZKA:       |           | Ubytovna Malinovského - rekonstrukce 9 garsonek, chodby a podesty v 5.NP budovy |              |          |
|                                                                                   |                                   | SO-01 1GARSONKA                                                                                     | 7.7.2025       |           | VYSTAVIL: Lisoněk                                                               |              | Poznámky |
| Položka číslo                                                                     | Číslo a položka katalogu (ceníku) | Zkrácený popis položky                                                                              | Měrná jednotka | množství  | J.cena                                                                          | Celková cena |          |
|                                                                                   |                                   | VÍCEPRÁCE                                                                                           |                |           |                                                                                 | 46 538,01    |          |
| Díl: 777                                                                          |                                   | Podlahy ze syntetických hmot                                                                        |                |           |                                                                                 | 46 538,01    |          |
| 179                                                                               | 777101101                         | Příprava podkladu -broušení a vysávání podlah prům.vysavačem sešití trhlín                          | m2             | 0,00000   | 154,00                                                                          | 0,00         |          |
| 180                                                                               | 777553010                         | Penetrace savého podkladu disperzi pod Nivelit                                                      | m2             | 0,00000   | 42,66                                                                           | 0,00         |          |
| 181                                                                               | 777553210                         | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm                                                  | m2             | 0,00000   | 290,00                                                                          | 0,00         |          |
| 182                                                                               | 777553219                         | Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit                                                   | m2             | 0,00000   | 62,00                                                                           | 0,00         |          |
| 32                                                                                | 777242908                         | Oprava podlah stěrkou silikátovou bez penetrace - tloušťka do 12 mm, vyrovnávací vrstva DN přírodní | m2             | 54,00000  | 850,00                                                                          | 45 900,00    |          |
|                                                                                   |                                   | 9 bytů *3,0*2,0m :celkem za všechny byty                                                            |                | 54,00000  |                                                                                 |              |          |
| 183                                                                               | 998777203                         | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m                                                   | %              | 459,00000 | 1,39                                                                            | 638,01       |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |
|                                                                                   |                                   | CELKEM ROZDÍL V CENĚ VYVOLANÝ ZMĚNAMI                                                               |                |           |                                                                                 | 46 538,01 Kč |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                     |                |           |                                                                                 |              |          |



|                                                                                   |                                   |                                                                             |                |                                                                                 |        |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| Firma/organizace                                                                  |                                   | ZMĚNA Č.3                                                                   |                |                                                                                 |        |              |          |
|  |                                   | ODSTRANĚNÍ OMÍTKY V BYTĚ 408                                                | ZAKÁZKA:       | Ubytovna Malinovského - rekonstrukce 9 garsonek, chodby a podesty v 5.NP budovy |        |              |          |
|                                                                                   |                                   | SO-01 1GARSONKA                                                             |                |                                                                                 |        |              |          |
| Položka číslo                                                                     | Číslo a položka katalogu (ceníku) | Zkrácený popis položky                                                      | Měrná jednotka | množství                                                                        | J.cena | Celková cena | Poznámky |
|                                                                                   |                                   | VÍCEPRÁCE                                                                   |                |                                                                                 |        | 3 187,50     |          |
| Díl:                                                                              | 96                                | Bourání konstrukcí                                                          |                |                                                                                 |        | 3 187,50     |          |
| 36                                                                                | 978013191R00                      | Otlučení omítek strukturovaných akrylátových vnitřních , v rozsahu do 100 % | m2             | 12,50000                                                                        | 255,00 | 3 187,50     |          |
|                                                                                   |                                   | 5*2,5                                                                       |                |                                                                                 |        |              |          |
| Díl:                                                                              | D96                               | Přesuny suti a vybouraných hmot                                             |                |                                                                                 |        | 655,99       |          |
| 284                                                                               | 979011111                         | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                           | t              | 0,25000                                                                         | 207,50 | 51,88        |          |
| 285                                                                               | 979011121                         | Příplatek za každé další podlaží                                            | t              | 1,00000                                                                         | 156,00 | 156,00       |          |
| 286                                                                               | 979081111                         | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                | t              | 0,25000                                                                         | 164,00 | 41,00        |          |
| 287                                                                               | 979081121                         | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                      | t              | 1,25000                                                                         | 25,00  | 31,25        |          |
| 288                                                                               | 979082111                         | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                      | t              | 0,25000                                                                         | 169,50 | 42,38        |          |
| 289                                                                               | 979082121                         | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                           | t              | 1,50000                                                                         | 41,20  | 61,80        |          |
| 290                                                                               | 979990107                         | Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva                        | t              | 0,25000                                                                         | 958,00 | 239,50       |          |
| 291                                                                               | 979088212                         | Nakládání suti na dopr.prostředky                                           | t              | 0,25000                                                                         | 116,00 | 29,00        |          |
| 292                                                                               | 979093111                         | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                        | t              | 0,25000                                                                         | 12,70  | 3,18         |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                             |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                             |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   | CELKEM ROZDÍL V CENĚ VYVOLANÝ ZMĚNAMI                                       |                |                                                                                 |        | 3 187,50 Kč  |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                             |                |                                                                                 |        |              |          |

|                                                                                   |                                   |                                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|
| Firma/organizace                                                                  |                                   | ZMĚNA Č.4                                                                                                                    |                |                                                                                 |        |              |          |
|  |                                   |                                                                                                                              | ZAKÁZKA:       | Ubytovna Malinovského - rekonstrukce 9 garsonek, chodby a podesty v 5.NP budovy |        |              |          |
|                                                                                   |                                   | DEMONTÁŽE A ZPRŮCHODNĚNÍ NEFUNKČNÍCH UZÁVĚRŮ VODOVODU                                                                        |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   | SO-01 1GARSONKA                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |
| Položka číslo                                                                     | Číslo a položka katalogu (ceníku) | Zkrácený popis položky                                                                                                       | Měrná jednotka | množství                                                                        | J.cena | Celková cena | Poznámky |
|                                                                                   |                                   | VÍCEPRÁCE                                                                                                                    |                |                                                                                 |        | 29 960,56    |          |
| Díl:                                                                              | M01                               | HZS                                                                                                                          |                |                                                                                 |        | 21 730,28    |          |
| 204                                                                               | 990000007                         | Dmtž stávajících uzávěrů stupaček vody                                                                                       | nh             | 22,50000                                                                        | 600,00 | 13 500,00    |          |
|                                                                                   |                                   | 9 bytů *2 stupačky *1, 25hod :celkem za všechny byty                                                                         |                | 22,50000                                                                        |        |              |          |
| Díl:                                                                              | 722                               | Vnitřní vodovod                                                                                                              |                |                                                                                 |        | 8 230,28     |          |
| 69                                                                                | 722221000                         | Vývedení výustky DN 1/2"                                                                                                     | kus            | 18,00000                                                                        | 163,30 | 2 939,40     |          |
| 70                                                                                | 722232043-R001                    | Oprava a zprůchodnění těla- kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2" červený voda | kus            | 18,00000                                                                        | 280,00 | 5 040,00     |          |
| 71                                                                                | 998722203                         | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                                                               | %              | 83,62800                                                                        | 3,00   | 250,88       |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |
|                                                                                   |                                   | CELKEM ROZDÍL V CENĚ VYVOLANÝ ZMĚNAMI                                                                                        |                |                                                                                 |        | 29 960,56 Kč |          |
|                                                                                   |                                   |                                                                                                                              |                |                                                                                 |        |              |          |