

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.3.2024
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: BS-IMEX, s.r.o.
Zvonařka 408/16, 61700, Brno
IČO: 63476711
DIČ: CZ63476711
Zastoupený: Jaroslavem Bastlem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: 777 323 700, bastl@bs-imex.cz

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení: [REDACTED] Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 24.3.2024.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací z důvodu, že část dotčených pozemků stavbou je v kolizi se zemědělskou činností na těchto pozemcích (oseť obilím). Po sklizni bude možné pokračovat ve stavebních pracích.

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací z 31.7.2025 do 31.10.2025.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Správní rada Svazku dne 25.7.2025.

Jaroslav Bastl
jednatel BS-IMEX s.r.o.

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko