

Zakázka: „ Přepojení vodovodních přípojek Střílky-řád B-1

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby s.r.o.
Obchodní 1576
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 54 kalendářních dnů
Zahájení: 04.08.2025
Dokončení: 26.09.2025

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	srpen				září																					poznámky			
	30	31	32	33	34	35	36	37	38																				
výkopy																													
zásypy																													
montáže																													
demontáže																													
povrchové úpravy																													
dokončovací práce																													
předání stavebních prací																													

V Bystřici pod Hostýnem