

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

## uzavřené dne 2.10. 2024

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### SMLUVNÍ STRANY

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **DHI a.s.**  
Sídlo: **Na Vrších 1490/5  
100 00 Praha 10**  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604  
IČO: 64948200  
DIČ: CZ64948200 Plátce daně: ANO  
Název a adresa banky: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-6010250297/0100

zastoupený Ing. Janem Špatkou, Ph.D., předsedou představenstva  
Ing. Milanem Suchánkem, členem představenstva

Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických:

Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech organizačních:

(dále jen zhotovitel)

**Objednatel:**

Obchodní firma: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,**  
Sídlo: **Přítkovská 1689, 415 50 Teplice**  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
IČO: 49099451  
DIČ: CZ49099451 DIČ: CZ49099451  
Název a adresa banky: Komerční banka Teplice  
Číslo účtu: 3507-501/0100

zastoupený: Ing. David Votava – generální ředitel a člen představenstva společnosti

Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických: [redacted] – vedoucí oddělení dispečinku a řízení soustav

Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech organizačních: [redacted] – manažer útvaru centrálního dispečinku

(dále jen objednatel)

uzavírají následující smlouvu:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO

- (1) Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu dodání pro dále specifikované položky.
- (2) Důvodem posunu položek je:
  - Položka 4: Výsledky vody nefakturované (Probíhající diskuse o vstupních datech VF)
  - Položka 6: Reporty (Probíhá diskuse o obsahu a formě reportů)
  - Položka 7: Workshop (Proběhl pouze částečně – plánování musí být přizpůsobeno časovým možnostem klienta)
- (3) Výše uvedená smlouva, respektive dodání položek řešení pro plnou implementaci softwarového prostředí Monitor úniků uvedených v čl.2, (VÝZNAM A ÚČEL SMLOUVY) PŘEDMĚT DÍLA, se mění v čl.7, Platební podmínky; takto:
  - b) Druhá dílčí fakturace ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH za položky 5 a 8 bude provedena [REDAKCE] 2025
  - c) Třetí, závěrečná fakturace za položky 4, 6 a 7 ve výši [REDAKCE] Kč bude provedena k [REDAKCE] 2025

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, vždy po jednom pro každou ze smluvních stran.
- (2) Původní smlouva DHI 32803044-01 je platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou definovaná v tomto dodatku.

V Teplicích dne ..... - 7 -07- 2025

V Praze dne ..... 14 -07- 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[REDAKCE]  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Ing. David Votava  
generální ředitel

[REDAKCE]  
DHI a.s.  
Ing. Jan Špatka, Ph.D.  
předseda představenstva

[REDAKCE]  
DHI a.s.  
Ing. Milan Suchánek  
členka představenstva