



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,
Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace**
Sídlo: Komenského 562, 432 01 Kadaň
IČ: 61342637
Statutární zástupce: **Ing. Zdeňka SOBĚSLAVOVÁ, ředitelka školy**
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo běžného účtu: 2163190207/0100
Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka SOBĚSLAVOVÁ
Tel: +420 474 343 395
Email: reditelka@sps-kadan.cz

Zhotovitel

Název: **Exponus Construction s. r. o.**
Sídlo: Jičínská 226, Praha 130 00
IČ: 07484867
DIČ: CZ07485867
Statutární zástupce: **Pavla Delovincourtová, jednatelka**
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 301757
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo běžného účtu: 285929787/0300
Kontaktní osoba: Roman Rybáček
Tel: +420 725 288 739
Email: romanrybacek@seznam.cz

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ODBORNÝCH UČEBEN SPŠS A OA KADAŇ

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Tato změna je činěna v souladu s článkem 5 odst. 3 písm. c) smlouvy, jelikož došlo k překážkám na straně objednatele, které měly vliv na možnost zahájení realizace díla. Překážky spočívaly zejména v nezbytnosti doplnění projektové dokumentace a provedení následné kontroly příslušným orgánem (Krajský úřad Ústeckého kraje), bez jejichž vyřešení nebylo možné přistoupit k podpisu smlouvy a zahájení plnění.
2. Smluvní strany zároveň konstatují, že z těchto objektivních důvodů nebylo možné smlouvu podepsat před původně stanoveným termínem zahájení plnění.

Původní znění článku 5, odst. 1 smlouvy o dílo – Doba plnění.

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:

Zahájení: 15. 06. 2025

Ukončení: nejpozději do 31. 08. 2025

Nové znění článku 5, odst. 1 smlouvy o dílo – Doba plnění.

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:

Zahájení: Ihned po podpisu smlouvy

Ukončení: nejpozději do 30. 09. 2025.

ČLÁNEK 2.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tato změna nemá žádný vliv na věcný rozsah nebo obsah plnění veřejné zakázky. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny a v plné platnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
3. Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

za objednatele

za zhotovitele

V Kadani dne

V Praze dne

.....
Ing. Zdeňka SOBĚSLAVOVÁ

Ředitelka školy

.....
Pavla DELOVINOURTOVÁ

jednatelka

