



Správa
Pražského hradu

SPH 1799/2025
vztah k ID RS 30358304
ID RS

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí součinnosti
při realizaci akce „Instalace a ladění varhan do katedrály sv. Víta“ č.j. SPH
451/2025, A/2025/1101 ze dne 26.2.2025

Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „Správa“)

a

Nadační fond Svatovítské varhany

se sídlem: Hradčanské náměstí 56/16, Hradčany, 119 02 Praha 1
právní forma: nadační fond
IČO: 02794471
zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou
oddíl N vložka 1123
zastoupen: Mgr. Vojtěchem Mátlem, předsedou správní rady, a Mons. PhDr. JClíc. Milanem
Hanušem, členem správní rady
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
není plátce DPH
(dále jen „Nadační fond“)

a

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

se sídlem: Hrad III. nádvoří 48/2, 119 00 Praha – Hradčany
právní forma: církevní právnická osoba
zapsaná v Registru církví a náboženských společností č. registrace 8/1-01-406/1994
zastoupena: ICLic. Mgr. Ondřejem Pávkem, děkanem
IČO: 14451115

DIČ: CZ14451115
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „**Kapitula**“)

Správa, Nadační fond a Kapitula společně jako „**smluvní strany**“

tímto uzavírají dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o poskytnutí součinnosti při realizaci akce „Instalace a ladění varhan do katedrály sv. Víta“ č.j. SPH 451/2025, A/2025/1101 ze dne 26.2.2025 (dále jen „**Smlouva**“) v níže uvedeném znění:

1. S ohledem na posun průběhu realizace technické montáže Varhan (způsobený na straně Nadačního fondu (i) dlouhodobým onemocněním jednoho ze dvou mistrů varhanářů dílovedoucích s detailní znalostí nástroje – vedlo ke zpomalení některých částí montáže, (ii) časově náročnější stavbou a úpravou lešení pro zajištění bezpečné a plynulé montáže varhan) sjednávají smluvní strany níže specifikované dílčí změny obsahu Harmonogramu, jenž je součástí přílohy č. 1 Smlouvy – POV, a které nemají vliv na celkový rozsah období od 5. 3. 2025 do 27. 2. 2026, uvedeného v článku I. odst. 1 Smlouvy, a to:
 - v řádku ID 2 se dosavadní termín dokončení 24. 7. 2025 nahrazuje termínem **17. 8. 2025**,
 - v řádku ID 3 se dosavadní termín dokončení 24. 7. 2025 nahrazuje termínem **17. 8. 2025**,
 - v řádku ID 11 se dosavadní termín zahájení 25. 7. 2025 nahrazuje termínem **18. 8. 2025**,
 - v řádku ID 11 se dosavadní termín dokončení 31. 7. 2025 nahrazuje termínem **31. 8. 2025**.
2. S ohledem na skutečnost, že splnění milníku ID 11 umožní provést redukcí rozsahu Dočasného záboru v 1. NP Katedrály, sjednávají smluvní strany tyto další změny a doplnění Harmonogramu:
 - v řádku ID 11 se do názvu úkolu za stávající text „Demontáž lešení, stavebního výtahu“ doplňuje nový text „redukce Dočasného záboru v rozsahu dle grafické přílohy Harmonogramu“,
 - za řádek ID 11 se doplňuje nový řádek ID 11a v tomto znění:

11a	Vyklizení zbývajících částí Dočasného záboru v 1. NP Katedrály	7	10. 11. 2025	16. 11. 2025
-----	--	---	--------------	--------------

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
4. Dodatek se vyhotovuje v sedmi stejnopisech. Po podpisu obdrží Správa jeden stejnopis, Nadační fond dva stejnopisy, Kapitula jeden stejnopis, jeden stejnopis je určen pro zřizovatele Kapituly Arcibiskupství pražské, jeden stejnopis pro zřizovatele Správy Kancelář prezidenta republiky a jeden stejnopis je určen pro Ministerstvo financí.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a povolením výjimky Ministerstva financí z § 27 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti Dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Dodatku zajistí bez zbytečného odkladu

Správa. Správa podá žádost o povolení výjimky bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto Dodatku.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha, a to:
„Grafická příloha Harmonogramu – redukce Dočasného záboru“.
Nabytím platnosti tohoto Dodatku se Grafická příloha Harmonogramu stává součástí Přílohy č. 1 Smlouvy

V Praze dne

Mgr. Vojtěch Mátl, předseda správní rady
Mons. PhDr. JClíc. Milan Hanuš, člen správní rady
Nadační fond Svatovítské varhany

V Praze dne

ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
děkan
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

V Praze dne

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu

Schváleno Arcibiskupstvím pražským,
jako zřizovatelem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

V Praze dne

Mons. ThDr. Jan Balík, PhD.
generální vikář
Arcibiskupství pražské

Schváleno Kanceláří prezidenta republiky

V Praze dne

Ing. Milan Vašina
vedoucí
Kancelář prezidenta republiky