

Příloha č. 4 ZP, která se po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stane přílohou C smlouvy o dílo

Harmonogram realizace veřejné zakázky

na veřejnou zakázku na dodávky:

„Modernizace serverové a síťové infrastruktury“

p. č.	Jednotlivá dílčí plnění	Závazná lhůta splnění	Lhůta Dodavatele
1.	Dodávka a instalace serverů, diskového hypervisoru, virtualizační platformy, UPS, zálohovacího NAS serveru, síťových prvků.	Do 80 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy	Do DD.MM.RRRR 19.9.2025
2.	Dodávka licencí SW (virtualizační platformy, operační systém), instalace virtualizační platformy, vzorová instalace OS, migrace stávajících virtuálních serverů.	Do 80 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy	Do DD.MM.RRRR 19.9.2025
3.	Školení IT administrátorů Objednatele, zahájení testovacího provozu.	Do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy	Do DD.MM.RRRR 26.9.2025
4.	Zahájení ostrého provozu,	Do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy	Do DD.MM.RRRR 26.9.2025
5.	Předání díla	Do 100 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy	Do DD.MM.RRRR 30.9.2025

Podrobný harmonogram se závaznými termíny pro splnění dílčích závazků v rámci jednotlivých etap bude stanoven na základě skutečného termínu uzavření smlouvy o dílo při dodržení výše uvedených závazných lhůt a bude Objednateli předložen vybraným Zhotovitelem nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

