

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem Bruzovice

osoba oprávněna jednat:

IČ: 26807947

DIC: CZ2680/947

kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen zhotovitel

a

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace

Na Mlýnici 611/36

702 00 Ostrava – Přívoz

IČO: 709 339 44

Zastoupena:

dále jen objednatel

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k zakázce „**ZŠ WALDORFSKÁ, Na Mlýnici 36, Ostrava – Přívoz - Oprava elektroinstalace v 1.NP po povodni**“ následujícího znění a obsahu.

Tento dodatek upravuje smlouvu v článku 3 v době realizace díla. Na základě měření vlhkosti není prostor stále vhodný k dokončení díla. Termín díla se proto upravuje takto:

ČLÁNEK 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ

Bod 2. se upravuje: Zhotovitel je povinen dokončit dílo **do 3 týdnů od výzvy objednatele**. Tato výzva bude provedena písemně (e-mailem) a to **nejméně 14 dní před požadovaným termínem nástupu** na dokončovací práce.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V _____, dne _____ 2024

V _____, dne _____ 2024

