

D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.**

Se sídlem: Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 17143
Zastoupený: Ing. Josefem Ederem – jednatelem společnosti
IČO: 60727772
DIČ: CZ60727772
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4649590277/0100

I.2. Zhotovitel: **„Společnost pro Rozšíření skládky SOO3 Jihlava Henčov – 2. část“**

Správce společnosti:

AQUASYS spol. s r.o.

Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C26547
Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem, Ing. Radkem Lunzarem,
prokuristou
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447
Peněžní ústav: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 176725996/0300

Společník:

TALPA – VHS, s.r.o.

Se sídlem: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C85350
Zastoupený: Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem, Lenkou Kosovou,
jednatelem
IČO: 10726284
DIČ: CZ10726284

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Josef Eder
za zhotovitele: Jiří Peřina, jednatel společnosti
Ing. Radek Lunzar, prokurista

V technických věcech jedná za objednatele: Robert Hanzal – vedoucí divize II (odpady)
TDS – Radek Kult – stavební technik, ČKAIT
1400183
za zhotovitele: Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 15. 1. 2025 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 1 – Změnový list D1.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem – projektantem stavby.

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 15. 1. 2025 se, s odkazem na příložený Změnový list D1, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:	12 388 000,00 Kč
<u>Změna ceny dle Změnového listu D1:</u>	<u>- 270 269,99 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	12 117 730,01 Kč
DPH (21%):	2 544 723,30 Kč
Cena s DPH:	14 662 453,31 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle Změnového listu D1:	157 868,37 Kč
Méněpráce dle Změnového listu D1:	428 138,36 Kč
<u>Celková hodnota změny:</u>	<u>586 006,73 Kč</u>

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny: 586 006,73 Kč) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 1. 2025 na provedení kompletních stavebních prací včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci: **Rozšíření skládky SOO3 Jihlava Henčov – 2. část.**

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Dodatek č. 1 je uzavírán s odloženou účinností, přičemž účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje Objednatel.

Přílohy: Změnový list D1
Rozpočet Změnového listu D1

Za objednatele:

V Jihlavě dne

11. 4. 2025



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Ing. Josef Eder, jednatel společnosti




Za zhotovitele:

Ve Žďáru nad Sázavou dne

11. 4. 2025

AQUA
vodoh
Jam
591 01 Žď
tel. 566 652



AQUASYS spol. s r.o.
Jiří Peřina, jednatel společnosti

V Ostravě dne



TALPA – VHS, s.r.o.
Lenka Kusová, jednatel společnosti



81

1. The first part of the paper
describes the general situation
of the country and the
state of the economy.



2. The second part of the paper
describes the specific situation
of the country and the
state of the economy.