

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

na akci „Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Ostrov“
uzavřené dne 19. 6. 2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Název: Město Ostrov

Sídlo: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

IČO: 00254843

Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města
(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: EGÚ BRNO, a.s.

Sídlo: Hudcova 487/76a, 612 00 Brno

IČO: 46347539

Zastoupený: Ing. Tomášem Špačkem, členem správní rady
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I – Změna smlouvy

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na úpravě znění oddílu III a to výhradně u bodu 1 v tomto rozsahu:

Nové znění bodu 1 odílu III se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy ihned po jejím uzavření. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu určitou, a to do 30. 6. 2025.

Odevzdání první verze dokumentu je stanovena na kontrolní termín 30.4.2025.

Článek II – Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v plném rozsahu.

Článek III – Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Ostrově dne 30.6.2025

Za objednatele:



.....
Bc. Pavel Čekan
starosta města Ostrov

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Špaček
člen správní rady EGÚ BRNO, a.s.