

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

č. objednatele 03004229325

uzavřené 02.06.2025 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 100

Osoba oprávněná jednat ve

██████████ e-mail: ██████████

Radka Bártová, tel.: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „Objednatel“ a nebo též „Zadavatel“)

Zhotovitel: KERAMA s. r. o.

Se sídlem: Kubišova 1372/6, 674 01 Třebíč

Zastoupena: Ing. Jiřím Mastným, jednatelem

IČ: 63486806

DIČ: CZ63486806

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6095037339/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Jiří Mastný,
tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 21420

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky (chyby a nepřesnosti v projektové dokumentaci).

Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, činí hodnota:

víceprací bez DPH	45 230,11 Kč
méněprací bez DPH	- 7 261,38 Kč

Rozdíl bez DPH	37 968,73 Kč
DPH 21 %	7 973,43 Kč
Rozdíl včetně DPH 21 %	45 942,16 Kč

Rekapitulace ceny:

cena dle SOD bez DPH	188 994,44 Kč
cena dle SOD vč. DPH	228 683,27 Kč
dodatek č. 1 bez DPH	37 968,73 Kč
dodatek č. 1 vč. DPH	45 942,16 Kč

Celkem cena bez DPH	226 963,17 Kč
DPH 21 %	47 662,27 Kč
Celkem cena vč. DPH	274 625,44 Kč

II.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku VI. – Cena za provedení díla a platební podmínky ve znění odstavce VI.1 ruší a nahrazuje se:

Cena bez DPH Kč	DPH Kč*	Cena vč. DPH Kč*
226 963,17	47 662,27	274 625,44

DPH v době uzavření dodatku činí 21 %. DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Slovy (cena v Kč vč. DPH): dvě stě sedmdesát čtyři tisíc šestset dvacet pět korun českých čtyřicet čtyři haléře)

III.


- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude podepsán kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis nebo pro zaručený elektronický podpis osobami, které jsou oprávněny jednat jménem Smluvních stran.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Třebíči dne


V Třebíči dne

za objednatele:



.....
Miloš Hrůza
místostarosta

za zhotovitele:



.....
Ing. Jiří Mastný
jednatel

Položkový rozpočet

S:	Z2409	Kulturní zařízení Fórum Třebíč
O:	1	budova kulturního zařízení
R:	2	stavební úpravy 2. NP - vícepráce, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			5 350,00
1	Přizdívka odpadu 0,08x0,25 dl. 2,1m	kpl.	1,00000	5 350,00	5 350,00

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			5 125,56
2	632421120R00	Potěr ručně zpracovaný,tl.10 mm	m2	-7,06000	630,00
			A 2.18 a A 2.19 : 3.83+3.23		7,06000
					-4 447,80

3	Betonáž betonové podlahy 50 mm	m2	7,06000	1 356,00	9 573,36
	A 2.18 a A 2.19 : 3,83+3,23				

Díl: 96		Bourání konstrukcí				70,60
4	965048541R00	Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm	m2	-7,06000	193,00	-1 362,58

5	Bourání betonové podlahy 80 mm	m2	7,06000	203,00	1 433,18
	A 2.18 a A 2.19 : 3,83+3,23			7,06000	

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				176,21
6	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,75000	234,94	176,21

Díl: 725		Zařizovací předměty				-200,00
7	64214025R	Umyvadlo keramické bílé š. 60 cm	kus	-1,00000	1 451,00	-1 451,00
8		Umývatko 45x35cm s otvorem pro baterii - do 2.19	kus	1,00000	1 251,00	1 251,00

Díl: 781	Obklady keramické	8 055,00			
9	Obklad soklu (přízdívky) dl. 2,1m + lišta	kpl.	1,00000	3 600,00	3 600,00
10	Oprava obkladů	kpl.	1,00000	4 455,00	4 455,00

Díl: M21		Elektromontáže	17 808,00		
11	Signalizace nouzového volání (2x tlačítko + alarm) včetně instalace	komplet	1,00000	17 808,00	17 808,00

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			1 583,36	
12	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,78000	55,40	43,21
13	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,78000	1,70	1,33
14	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,78000	1 021,00	796,38
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,78000	479,00	373,62
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,78000	5,34	4,17
17	979999997R00	Poplatek za uložení směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (170107)	t	0,78000	453,50	353,73
18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,78000	14,00	10,92

CELKEM ROZDÍL VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE	37 968,73
DPH 21 %	7 973,43
Celkem vč. DPH	45 942,16