

POLŽKOVÝ ROZPOČET					období 28.7.2025 - 10.8.2025		součet jednotek celkem		rozdíl	
Zakázka: Supervize sanačních prací v rámci znečištění životního prostředí způsobeného mimořádnou událostí dne 28.2.2025 - Hustopeče nad Bečvou										
Objednavatel: Správa železnic, státní organizace , Praha 1 - Nové Město, Dílčeděná 1003/7										
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor										
Výkaz výměr supervize pro období od 1.7.2025 - 30.5.2026										
Položka	jednotka	počet	cena za jednotku	cena za položku	počet	cena za položku	počet	cena za položku	počet	cena za položku
		jednotek	(Kč bez DPH)	(Kč bez DPH)	jednotek	(Kč bez DPH)	jednotek	(Kč bez DPH)	jednotek	(Kč bez DPH)
Přípravné práce										
Vyjádření k dokumentaci v rámci sanačního zásahu	soubor	5			1		3			2,0
Technická činnost supervize - kontrolní činnost zhotovitele sanace										
Monitoring - zeminy										
Odběr vzorků vzorků zemín (vzorkovnice opatřené fixačním roztokem)	ks	20			0		0			20,0
Analýzy vzorků zemín- benzen	ks	20			0		0			20,0
Monitoring - vod										
Odběr vzorků podzemní vody	ks	200			20		36			164,0
Analýza vzorků podzemní vody-benzen	ks	200			20		36			164,0
Odběr vzorků povrchové vody	ks	10			0		10			0,0
Analýza vody benzen	ks	10			0		10			0,0
Monitoring půdního vzduchu										
Odběr vzorků půdního vzduchu	ks	100			0		10			90,0
Analýza vpůdního vzduchu - benzen	ks	100			0		10			90,0
Inženýrská část supervize										
Fyzická kontrola prací na lokalitě vč. účasti na kontrolních dnech	hod.	1 200			80		196			1 004,0
Příplatek za práci v nebezpečném prostředí - ochranný oděv s filtrační maskou (BOZP)	hod.	80			10		26			54,0
Kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele sanace	hod.	80			10		30			50,0
Kontrola časového průběhu prací, dodržování projektem předepsaných postupů, kontrola a hodnocení plnění podmínek, uvedených v rozhodnutích ČIŽP ze strany realizátora sanace, kontrola a hodnocení souladu postupu sanace s dalšími rozhodnutími a nařízeními, vydanými příslušnými státními orgány	hod.	760			60		184			576,0
Kontrola fakturace - vynakládání finančních prostředků zhotovitele	hod.	220			50		120			100,0
Zpracování písemných dokumentů supervize (zprávy, stanoviska apod.)	hod.	120			20		50			70,0
Doprava na lokalitu	km	60 800,0			3040		7220			53 580,0
CELKEM bez DPH										
DPH 21%										
CELKEM včetně DPH										