

DODATEK Č. 1

k Objednávce na Cloudové Služby č. OBJ022025

uzavřené dne 24. 4. 2025 mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra, jako Objednatelem a Státní pokladnou Centrem sdílených služeb, s. p., jako Poskytovatelem (evidovaná u Poskytovatele pod č. OBJ022025, č. j. SPCSS-02418/2025) (dále jen „**Objednávka**“) na základě Smlouvy o poskytování cloudových a dalších souvisejících služeb pro 1. etapu experimentálního prostředí pro systém e-Sbírka a e-Legislativa evidované u Objednatele pod č. MV- 31212-3/OSR-2025 a u Poskytovatele pod č. SML2025022, č. j. SPCSS-01592/2025, uzavřené dne 24. 3. 2025 (dále jen „**Smlouva**“)

(to vše dále jen „**Dodatek**“)

(Dodatek evidovaný u Poskytovatele pod č. OBJ022025_Dodatek č. 1, č. j. SPCSS-04644/2025)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

za niž jedná:

IČO:

000 07 064

DIČ:

CZ00007064

ID datové schránky:

6bnaawp

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922

zastoupený:

IČO:

03630919

DIČ:

CZ03630919

ID datové schránky:

ag5uunk

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též jen samostatně jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jen „**Smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Dne 24. 4. 2025 byla mezi Smluvními stranami uzavřena výše uvedená Objednávka;

(B) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu plnění činností M3 dle Přílohy č. 2 Rozsah, harmonogram a cena realizace 1. etapy Migrace eSeL Objednávky (dále jen „**Příloha č. 2**“) a s tím související úpravě ceny za Ostatní činnosti v rozsahu M3 a úpravě termínu dodání M3 a v návaznosti na tuto skutečnost se Smluvní strany rozhodly provést odpovídající změny v Objednávce a její Příloze č. 2,

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XIX odst. 19.11 Smlouvy dohodly, že v Objednávce se:
- 1.1.1 v oddíle s názvem „Objednatel objednává od Poskytovatele následující položky“ u p. č. 4 s plněním „Ostatní činnosti v rozsahu M3“ mění uvedená částka ve sloupci „Cena celkem v Kč bez DPH“ tak, že nově zní: „1 406 400,00“;
 - 1.1.2 v oddíle s názvem „Objednatel objednává od Poskytovatele následující položky“ u položky „Celkem“ mění uvedená částka tak, že nově zní: „6 703 100,00“;
 - 1.1.3 v oddíle s názvem „Termín dodání“ u milníku „M3“ mění termín dodání tak, že nově zní: „M3 do 105 kalendářních dnů od termínu účinnosti této Objednávky“;
 - 1.1.4 v Příloze č. 2 mění v článku 6 v tabulce v řádku „M3“ termín tak, že nově zní: „do 105 kalendářních dnů“;
 - 1.1.5 v Příloze č. 2 v článku 2, odst. 2.1 v tabulce činností v oddílu činnosti „Integrace na bezpečnostní monitoring“ ruší položka popisu činností „Napojení Bezpečnostního monitoringu na DCeGOV“ v celém řádku bez náhrady;
 - 1.1.6 v Příloze č. 2 ruší v článku 3 stávající znění odstavce 3.2 a nahrazuje se následujícím zněním:
„Bezpečnostní monitoring v rámci M3 zahrnuje činnosti Odborných rolí při napojení MS Azure na Bezpečnostní monitoring SPCSS na dobu 1 měsíce v termínu dle rozhodnutí Objednatele a dle podrobného plánu činností Poskytovatele a poddodavatele, který je výstupem M0 dle vymezení milníků uvedeném v odst. 2.1 této přílohy.
Odborné role se budou v rámci M3 podílet na ověřování služeb Bezpečnostního monitoringu pro experimentální prostředí systému eSeL v rozsahu stanoveném v rámci plnění M1.“
 - 1.1.7 v Příloze č. 2 ruší v článku 3, odst. 3.2, pododst. 3.2.1 stávající tabulka a nahrazuje se níže uvedenou tabulkou:

ID Odborné role	Název Odborné role	Počet člověkodnů
2	Architekt KB	3
1	Analytik KB	2
Celkem		5

- 1.1.8 v Příloze č. 2 v článku 7, odst. 7.1 v tabulce cen dle oblasti činností v řádku u ID 2.2 (bezpečnostní monitoring) mění uvedená částka ve sloupci „Cena bez DPH“ tak, že nově zní: „80 700 Kč“ a dále se mění uvedená částka ve sloupci „Cena s DPH“ tak, že nově zní: „97 647 Kč“;
- 1.1.9 v Příloze č. 2 mění v článku 7, odst. 7.1 v tabulce cen dle oblasti činností v řádku „Celkem ostatní činnosti“ ve sloupci „Cena bez DPH“ tak, že nově zní: „6 703 100 Kč“ a dále se mění uvedená částka ve sloupci „Cena s DPH“ tak, že nově zní: „8 110 751 Kč“;
- 1.1.10 v Příloze č. 2 ruší v článku 7, odst. 7.2 stávající tabulka a nahrazuje se níže uvedenou tabulkou:

ID	Milník dle Harmonogramu	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	M0	209 700 Kč	253 737 Kč
2	M1	2 248 200 Kč	2 720 322 Kč
3	M2	2 838 800 Kč	3 434 948 Kč
4	M3	1 406 400 Kč	1 701 744 Kč
Celkem Ostatní činnosti		6 703 100 Kč	8 110 751 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se zavazuje, že Dodatek zveřejní v registru smluv a tuto skutečnost bezodkladně oznámí Objednateli.
- 2.2 Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dodatku a že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za Objednatele:

V _____ dne _____
_____ dle
elektronického
podpisu

Za Poskytovatele:

V _____ dne _____
_____ dle
elektronického
podpisu

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.