



Změnový list č. 10

Stavba: „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice“

Smlouva o dílo: č. 29/03/ORI-OVZ/2024

Objednatel: Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Zhotovitel: POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Popis změny: Změnový list řeší změny, vyplývající z dodatečného požadavku na zajištění klimatizování prostor tříd.

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL a to v množství zde uvedenému.

Cenový dopad: 569 349,21 Kč bez DPH

Platnost jednotkových cen je pouze 10 dnů od předložení změnového listu. V případě nepotvrzení změnového listu objednatelem do tohoto termínu si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu jednotkových cen.

Dopad do termínu realizace: ANO 31.10.2025
NE

Datum předložení ZL: 25.06.2025

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL -10-Chlazení

Za objednatele odsouhlasil:

Datum, podpis:

Za zhotovitele:

Datum, podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **176** **Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice**

Objekt: **SO 04** **Objekt MŠ**

Rozpočet: **ZL 10** **Chlazení**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.**

IČO: **00147389**

K Pasekám 3663

DIČ: **CZ 00147389**

76001

Zlín

Vypracoval: **Papežík**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			569 349,21
-----	--	--	------------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			569 349,21
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
-------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	569 349,21 CZK
-------------------------	-------------	-----------------------

Základní DPH	21 %	119 563,33 CZK
--------------	-------------	-----------------------


Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem s DPH	688 912,54 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____

dne _____

Za zhotovitele


Za objednatele

Popis stavby: 176 - Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
Popis objektu: SO 04 - Objekt MŠ
Popis rozpočtu: ZL 10 - Chlazení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			569 349,21	100,0
Cena celkem					569 349,21	100,0

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 10	Chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				
1	728416224	Doplnění chlazení do VZT jednotek	kus	3,00000		

úprava dimenze rozvodů pro přenos většího množství

vzduchu :

doplnění chladicího zařízení v jednotce vč. M+R :

kondenzační jednotka :

3

3,00000