



## Změnový list č. 6

Stavba: „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice“

Smlouva o dílo: č. 29/03/ORI-OVZ/2024

Objednatel: Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Zhotovitel: POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Popis změny: Změnový list řeší změny, které vyplynuly z dodatečného požadavku na realizaci podlahových konstrukcí suchou cestou

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL a to v množství zde uvedenému.

Cenový dopad: 2 571 325,81 Kč bez DPH

Platnost jednotkových cen je pouze 10 dnů od předložení změnového listu. V případě nepotvrzení změnového listu objednatelem do tohoto termínu si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu jednotkových cen.

Dopad do termínu realizace: ANO 30.09.2025  
NE

Datum předložení ZL: 03.03.2025

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL -6-Suchá podlaha  
Odpočet SoD

Za objednatele odsouhlasil:

Datum, podpis:

17. 4. 2025

Za zhotovitele:

Datum, podpis:

02. 04. 2025

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **176**      **Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice**  
 Objekt: **SO 04**      **Objekt MŠ**  
 Rozpočet: **ZL 06**      **Suchá podlaha**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.** IČO: **00147389**  
**K Pasekám 3663** DIČ: **CZ 00147389**  
**76001 Zlín**

Vypracoval: **Papežík**

|             |        |
|-------------|--------|
| Rozpis ceny | Celkem |
|-------------|--------|

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 942 505,00          |
| PSV              |  |  | 1 628 820,81        |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>2 571 325,81</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 2 571 325,81 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 539 978,42 CZK   |

|              |          |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>3 111 304,23 CZK</b> |
|--------------------------|-------------------------|

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 176 - Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice  
Popis objektu: SO 04 - Objekt MŠ  
Popis rozpočtu: ZL 06 - Suchá podlaha

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem        | %     |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|---------------|-------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 942 505,00    | 36,7  |
| 713         | Izolace tepelné               | PSV      |  |  | 717 843,39    | 27,9  |
| 730         | Ústřední vytápění             | PSV      |  |  | -1 360 797,58 | -52,9 |
| 736         | Podlahové vytápění            | PSV      |  |  | 2 271 775,00  | 88,4  |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 2 571 325,81  | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |       |                                       |
|----|-------|---------------------------------------|
| S: | 176   | Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice |
| O: | SO 04 | Objekt MŠ                             |
| R: | ZL 06 | Suchá podlaha                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                       |        |             |           |        |
| 1               | 342279114     | Vyrovnávací vrstva -srovnávací podsyp Fermacell tl. 80mm                                   | m2     | 751,00000   |           |        |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                     |        |             |           |        |
| 2               | 713121111     | Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci | m2     | 1 501,93800 |           |        |
| 3               | 283757160     | Deska izolační EPS 200, Isover tl. 100 mm                                                  | m2     | 788,51700   |           |        |
| 4               | 283757162     | Deska izolační EPS 200, Isover tl. 120 mm                                                  | m2     | 788,51700   |           |        |
| <b>Díl: 730</b> |               | <b>Ústřední vytápění</b>                                                                   |        |             |           |        |
| 5               | 735511010     | Odpočet dle SoD                                                                            | soubor | 1,00000     | -         |        |
| <b>Díl: 736</b> |               | <b>Podlahové vytápění</b>                                                                  |        |             |           |        |
| 6               | 736110006     | Podlahové vytápění na systémovou desku Fermacell                                           | m2     | 751,00000   |           |        |