



Změnový list č. 7

Stavba: „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice“
Smlouva o dílo: č. 29/03/ORI-OVZ/2024
Objednatel: Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Zhotovitel: POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Popis změny: Změnový list řeší změny, které vyplynuly z dodatečného požadavku na základě aktualizace PBR

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL a to v množství zde uvedenému.

Cenový dopad: 71 957,66 Kč bez DPH

Platnost jednotkových cen je pouze 10 dnů od předložení změnového listu. V případě nepotvrzení změnového listu objednatelem do tohoto termínu si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu jednotkových cen.

Dopad do termínu realizace: ANO 30.09.2025
NE

Datum předložení ZL: 03.03.2025


Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL -7- Práce PSV

Za objednatele odsouhlasil:



Datum, podpis:

17.2.2025





Za zhotovitele:



Datum, podpis:

02.04.2025



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **176** **Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice**
 Objekt: **SO 04** **Objekt MŠ**
 Rozpočet: **ZL 07** **PSV**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.** IČO: **00147389**
K Pasekám 3663 DIČ: **CZ 00147389**
76001 Zlín

Vypracoval: **Papežík**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	71 957,66
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	71 957,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 957,66 CZK
Základní DPH	21 %	15 111,11 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **87 068,77 CZK**

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 176 - Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
Popis objektu: SO 04 - Objekt MŠ
Popis rozpočtu: ZL 07 - PSV

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712-2.1	Skladba s folií - nekotvená	PSV			24 971,49	34,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-24 479,28	-34,0
767-1	Atypické konstrukce	PSV			71 465,45	99,3
Cena celkem					71 957,66	100,0

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 07	PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712-2.1		Skladba s folií - nekotvená				
1	28342832	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1, 8mm	m2	62,08100		
		53,288*1,165 'Přepočtené koeficientem množství : 62,081				
		62,081				
2	28322321	Fólie hydroizolační PVC-P, Protan SE 1,8 mm šedá, střešní	m2	62,08100		
3	28322321	Fólie hydroizolační PVC-P, Protan SE 1,8 mm šedá, střešní	m2	797,57200		
4	28342832	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1, 8mm	m2	797,57200		
		684,611*1,165 'Přepočtené koeficientem množství : 797,572				
		797,572				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
5	767620353	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů přes 1,5 do 2,5m2	m2	-1,87000		
		017 : -1,1*1,7				
		-1,87000				
6	55341013	Okno Al otevírací/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-1,87000		
Díl: 767-1		Atypické konstrukce				
7	789421214	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy IV (0,535 kg Zn/m2)	m2	-135,81400		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421214 "povrchová úprava prvků": "TE01"4*0,1*3,56*40 : "TE02"(0,14+0,1)*2*1,56*23 : "TE03"(0,14+0,1)*2*29,2*2 : "O/01"(0,2+0,1)*2*2,8*12 : "O/02"(0,3+0,1)*2*2,8*6 : -135,814				
		-135,814				
8	K002	Výroba a montáž atypických zámeč. kcí do 100 kg, vč. pomocného materiálu, krácení a vrtání materiálu , svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku	Kg	-208,52000		
		1,662*1000 'Přepočtené koeficientem množství : (798+749)*-1				
		Dle PD : 1,33848*1000				
		-1 547,00000				
		1 338,48000				
9	K003	Výroba a montáž atypických zámeč. kcí do 200 kg, vč. pomocného materiálu, krácení a vrtání materiálu , svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku	Kg	-50,80000		
		3,468*1000 'Přepočtené koeficientem množství : -3468				
		Skutečnost dle PD : (-0,0512+3,4684)*1000				
		-3 468,00000				
		3 417,20000				
10	K005	Výroba a montáž atypických zámeč. kcí do 500 kg, vč. pomocného materiálu, krácení a vrtání materiálu , svařování, bez dodání hlavního materiálu nebo výrobku	Kg	1 363,52340		

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 07	PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

11,811*1000 Přepočtené koeficientem množství : -11811 -11 811,00000

Dle PD : 13174,5234 13 174,52340

11	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	-0,05120		
		"TE01 : (0,2*0,2*40*-80)/1000		-0,12800		
		TE01 dle PD : (0,2*0,2*24*80)/1000		0,07680		

12	14550264	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 70x70x5mm	t	0,30624		
----	----------	---	---	---------	--	--

"světlík severní" :

"čelní kce"(3,374*8+0,422*6+0,68*6)*9,7/1000 :

"příčná

kce"((0,152+3+0,096+0,157)*5+2,86*5+2,34*5)*9,7/1000 :

Mezisoučet :

"světlík jižní" :

"čelní kce"(3,183*8+(0,162+0,171)*5+0,644*5)*9,7/1000 :

"příčná

kce"((3,75+2,86*2+1,739)*3+(6,462+2,86*2+1,739)*2)*9,7/1000 :

Mezisoučet :

-1,633

-1,63300

Dle PD : (199,922*9,7)/1000

1,93924

(4,698*2)+(3,022*13)+(16,135*2)+(0,683*6)+(7,265*5)+(3,183*13)+(17,075*2)+(0,503*6) :

13	14550264_R1	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 140x100x5mm	t	-1,60600		
----	-------------	---	---	----------	--	--

"TE02"1,56*23*17,03/1000 :

"TE03"29,2*2*17,03/1000 :

-1,606

-1,60600

14	14550264_R2	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 160x80x6mm	t	1,05728		
----	-------------	--	---	---------	--	--

"světlík severní" :

"čelní kce"(16,135*4+3,374*5)*20,08/1000 :

"příčná

kce"(1,303+2,753+0,683+0,62+0,071+0,873+0,862+1,064)*5*20,08/1000 :

"púdorys"(16,135*6)*20,08/1000 :

Mezisoučet :

"světlík jižní" :

"čelní kce"(17,075*4+3,183*5)*20,08/1000 :

"příčná kce"((1,133+1,98+2,753)*(3+2))*20,08/1000 :

"púdorys"(17,075*5+(0,408+1,199+1,193+1,193+1,22+0,392)*4+(17,75-

0,408+1,199+1,193+1,193+1,22+0,392)*2)*20,08/1000 :

"výměny u střešních

oken"((0,862+0,782)*2*3+(0,782+0,72)*2*2+1,298*2*2)*20,08/1000 :

Mezisoučet" :

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 07	PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-10,178 -10,17800
Dle PD : (559,526*20,08)/1000 11,23528
(8,659*5)+((3,565+2,753)*2)+(16,135*10)+(18,945*3)+(5*3
)+(22,786*2)+(17,075*11)+(7*2)+((0,862+0,782)*2*7) :

15	14550264_R3	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 200x100x5mm	t	-0,74900	
		"O/01"2,8*12*22,3/1000 :		-0,749	-0,74900
16	14550264_R4	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 300x100x5mm	t	-0,79800	
		"O/02"2,8*6*47,5/1000 :		-0,798	-0,79800
17	14550264_R5	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 200x100x6mm	t	1,33848	
		((2,95*6)+(2,75*12))*26,4/1000			1,33848
18	14550264_R6	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 140x140x5mm	t	3,46840	
		Te01a : (3,76*10*22,259)/1000			0,83694
		Te01b : (4,11*10*22,259)/1000			0,91484
		Te02 : (1,56*12*22,259)/1000			0,41669
		Te03 : (29,2*2*22,259)/1000			1,29993
19	14550301	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm	t	-1,73400	